

Číslo smlouvy objednatele: DS 2018 01457  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2018/1/037

DS201900958

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

kteřý uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) níže uvedené smluvní strany:

### Liberecká IS, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III  
zastoupená: Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním ředitelem  
IČO: 254 50 131  
DIČ: CZ25450131  
zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429

jako **Zhotovitel** na straně jedné

a

### STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec  
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem  
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Němečkem, CSc., náměstkem primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu  
ve věci plnění smlouvy: [redacted] vedoucím odboru majetkové správy,  
[redacted] vedoucím oddělení správy sportovních objektů  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Bankovní spojení: [redacted]

jako **Objednatel** na straně druhé

### 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2018 výše uvedenou smlouvu o dílo, kdy součástí díla bylo zajištění projektové dokumentace na nový dohledový videosystém ve sportovním areálu U Nisy

a zajištění projektové dokumentace pro připojení sportovního areálu U Nisy na metropolitní síť optických vláken (MAN) Liberec s termínem předání kompletního díla do 11 měsíců od data účinnosti této smlouvy.

- 1.2 Dohodou smluvních stran se sjednává změna v termínu plnění smlouvy. Nově zní odst. 2.3 smlouvy takto:

**Zhotovitel je oprávněn předat jednotlivé části díla dle bodu 2.2.1 až 2.2.3 této smlouvy vždy po jejich dokončení. Termín pro předání díla dle bodu 2.2.1 smlouvy je stanoven do 11 měsíců od data účinnosti této smlouvy. Termín pro předání díla dle bodu 2.2.2 a 2.2.3 smlouvy je stanoven do 18 měsíců od data účinnosti této smlouvy.**

- 1.3 Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města dne 18. 6. 2019 usnesením č.615/2019.
- 2.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 2.4 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 2.6 Dodatek číslo 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
- 2.7 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Liberci dne:

08-07-2019

V Liberci dne:

26/6/2019

statutární město Liberec

Liberecká IS, a.s.

Ing. Jiří Němeček, CSc., náměstek primátora

Ing. Jaroslav Bureš, MBA, statutární ředitel