

## **Dodatek č. 4**

ke smlouvě o dílo OStRM/2018/71 ze dne 17.5.2018  
ve znění dodatku č. 1 OStRM/2018/134 ze dne 26.9.2018  
ve znění dodatku č. 2 OStRM/2018/160 ze dne 17.10.2018  
a ve znění dodatku č. 3 OStRM/2019/39 ze dne 18.4.2019

### **Objednatel:**

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: xxxx DIČ: xxxx  
Bankovní spojení: xxxx  
Číslo účtu: xxxx  
Telefon: xxxx  
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

### **Zhotovitel:**

Obchodní firma: **SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.**  
Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: xxxx, jednatelem  
IČO: xxxx DIČ: xxxx  
Obchodní rejstřík: xxxx  
Bankovní spojení: xxxx  
Číslo účtu: xxxx  
Telefon: xxxx  
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx

## **I. Preambule**

1.Smluvní strany uzavřely dne 17.5. 2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/71 týkající se akce :  
„Oprava povrchu komunikace v ul. Lukášova, Mladá Boleslav“

2.Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva  
v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 4“):

## **II. Předmět dodatku č. 4**

1.Mění se a doplňuje se Čl. 3 – Předmět díla a to takto:

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, jejichž podrobná specifikace je uvedena ve změnovém listu č.2,  
který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla SOD ( vč. dodatků) bez DPH	1 744 724,35 Kč
Vícepráce	365 941,70 Kč
<b>Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH</b>	<b>2 110 666,05 Kč</b>

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 2 110 666,05 Kč bez DPH (slovy: dvamilionystodesettisíc šestsetšedesátšestkotunapěthaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo.“

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 4, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Mladé Boleslavi dne 21.6.2019

---

Objednatel Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

---

Zhotovitel SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.  
xxxx, jednatelé společnosti

## **DOLOŽKA**

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.  
V Mladé Boleslavi dne 21.6.2019

.....

xxxx

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav