









# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 08-039/19/TS

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice  
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00  
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice  
Adresa pro doruč. : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 557/3, 625 00 Brno  
IDDS : hm2byk9  
IČ : 44992785  
DIČ : CZ 44992785  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva Vošterová  
Telefon :   
E-mail : [vosterova@bohunice.brno.cz](mailto:vosterova@bohunice.brno.cz)  
[kasparovska@bohunice.brno.cz](mailto:kasparovska@bohunice.brno.cz)

**Zhotovitel:** HRAZDÍRA s.r.o.,  
se sídlem Kaštanová 515/125a, 620 00, Brno  
zastoupená: Michalem Hrazdírou, jednatelem firmy  
statutární orgán : Michal Hrazdíra – jednatel  
ve věcech technických : Michal Hrazdíra  
IDDS : wwfax9k  
IČ : 27721078  
DIČ : CZ27721078  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
Kontaktní osoba :   
Telefon :   
E-mail :   
Registrace : Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, spis. značka C 54495

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-039/19/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.03.2019 dodatek č. 1 v následujícím znění:

### I.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 20.03.2019 z důvodu změny ceny díla s ohledem na vícepracé i méněpracé vzniklé během stavby.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
  - a) Článek VI. „Cena díla“ odst. 1 a 2 se mění a zní takto:
    1. Cena za provedení díla je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Dohodnutá cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 01.02.2019, který tvoří přílohu č. 1 a na základě položkového rozpočtu víceprací a méněprací ze dne 11.06.2019, který tvoří přílohu č. 1a smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
    2. Celková cena díla bez DPH činí 204.132,75 Kč (slovy dvěsetčtyřítisícejednostotřicetdvěkoruny české, sedmdesát pět haléřů).

3. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-039/19/TS ze dne 20.03.2019 zůstávají beze změn.

## II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je účinný registrací smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registrací dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

**Přílohy:** č. 1a položkový rozpočet víceprací a méněprací ze dne 11.06.2019


## DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


1. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 26.06.2019

V Brně dne 09.07.2019

V Brně dne 09.07.2019



HRAZDÍRA s.r.o.  
Michal Hrazdíra, jednatel společnosti



statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice  
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: ÚMČ Brno - Bohunice, Přemístění ol.měření

Dlejekt: Elektroinstalace

Objedvateľ: HRAZDÍRA s.r.o.

Adresa: Brno

Datum: 11.6.2019

## VÍCEPRÁCE

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
354	354360080-1	spojka kabelová smršťovači pro kabel CYKY 4x 10-16 mm2	kus	8,000	487,00	3 896,00
921	210810017-1	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10 mm2 uložených volně	m	54,000	93,00	5 022,00
341	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	54,000	114,00	6 156,00
		Demontáž stávajících el. rozvodnic NER1-NER3	ks	3,000	650,00	1 950,00
921	210810008	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x6 mm2 uložených volně	m	17,000	68,00	1 156,00
341	341110480	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x6 mm2	m	17,000	43,65	742,05
921	210100156	Ukončení kabelů smršťovači zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 5x16 mm2	kus	1,000	200,00	200,00
354	354360200	spojka kabelová smršťovači pro kabel CYKY 4x 10-16 mm2	kus	4,000	487,00	1 948,00
921	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	20,000	45,00	900,00
341	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	20,000	16,40	328,00
921	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x16mm2 uložených volně	m	17,000	76,00	1 292,00
341	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2	m	17,000	138,50	2 354,50
921	210810017-1	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10 mm2 uložených volně	m	34,000	87,00	2 958,00
341	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	34,000	114,00	3 876,00
		snímací čidlo na osvětlení nové (přízemí chodba - vstup)	ks	1,000	487,00	487,00
		montáž čidla - úprava stropní kazety, vyřazení spínacího spínače, zapojení a seřízení čidla	ks	1,000	650,00	650,00
		vodivé CAY z 25 mm2 pospojování dodávka včetně montáže	bm	15,000	63,00	945,00
		kabelový žlab MARS 300/100 s víkem dodávka včetně montáže	bm	3,000	1 350,00	4 050,00
		přemístění RVO ze svatební síně do nového rozvaděče měření včetně ovládacího kabelu na čidlo	ks	1,000	1 780,00	1 780,00
TR-RE:1		Kryt rozvaděče RE1 Iruhlářský výrobek skříně vč. montáže	ks	1,000	7 000,00	7 000,00

Cena celkem

47 690,55

Stavba: UMČ Brno - Bohunice, Přemístění el.měření

Objekt: Elektroinstalace

Zhotovitel: HRAZDÍRA s.r.o.

Místo: Brno

Datum: 11.6.2019

Měněpráce

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	354	354300200	spojka kabelová smíšená přímé do 1kV 91ah-20-5s 5 x 1,5 - 6mm	kus	0,000	410,00	-3 512,00
2	021	210810017-1	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm <sup>2</sup> uložených volně	m	54,000	86,00	-4 644,00
3	341	341111000	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm <sup>2</sup>	m	54,000	66,00	-3 564,00

Cena celkem

11 720,00