

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069**

se sídlem: Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO 67439918
zástupce Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ASJ s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 12651

se sídlem 503 12 Světí 8
IČO 25281861
DIČ CZ25281861
zastoupený Jiřím Švubem, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2018 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem – stavební práce“, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 až 4, 6 až 16, 19, 22 až 32 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 5, 17 až 18, 20 až 21 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, přičemž změna není podstatnou změnou dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1 až 32 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
 1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

celková cena 39.836.714,00 Kč bez DPH (slovy: třicet devět milionů osm set třicet šest tisíc sedm set čtrnáct korun českých);

celková výše DPH 8 365 709,94 Kč (slovy: osm milionů tři sta šedesát pět tisíc sedm set devět korun českých a devadesát čtyři haléřů);

celková cena 48.202.423,94 Kč s DPH (slovy: čtyřicet osm milionů dvě stě dva tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých a devadesát čtyři haléřů).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy**, tedy stavební práce činí:

celková cena 39.827.214,00 Kč bez DPH (slovy: třicet devět milionů osm set dvacet sedm tisíc dvě stě čtrnáct korun českých);

celková výše DPH 8.363.714,94 Kč (slovy: osm milionů tři sta šedesát tři tisíc sedm set čtrnáct korun českých a devadesát čtyři haléřů);

celková cena 48.190.928,94 Kč s DPH (slovy: čtyřicet osm milionů sto devadesát tisíc devět set dvacet osm korun českých a devadesát čtyři haléřů).

b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy**, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:

celková cena 9 500,00 Kč bez DPH (slovy: devět tisíc pět set korun českých);

celková výše DPH 1 995,00 Kč (slovy: tisíc devět set devadesát pět korun českých);

celková cena 11 495,00 Kč s DPH (slovy: jedenáct tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých);

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – 32

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 10. 7. 2019

za objednatele

za zhotovitele

.....
Mgr.et Mgr. Petr Vojtěch

ředitel

.....
Jiří Švub

jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí