

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: [REDACTED], [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Jiří Rataj ak.mal.

sídlo: Losiná 96, 332 04 Nezvěstice

adresa pro doručování: Losiná 96, 332 04 Nezvěstice

IČO: 64872211

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Jiří Rataj ak.mal.

zástupce pověřený ve věcech technických: Jiří Rataj ak.mal.

tel. č.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

uzavřeli dnešního dne tento

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 25.2.2017

na provedení díla „Transferování a restaurování nástěnné malby s figurálním motivem Českého krále Jana Lucemburského a postavou Choda v tradičním kroji v budově bývalého pivovaru v Domažlicích – II. etapa“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.02.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést v dohodnutém termínu pro objednatele dílo „Transferování a restaurování nástěnné malby s figurálním motivem Českého krále Jana Lucemburského a postavou Choda v tradičním kroji v budově bývalého pivovaru v Domažlicích – II.etapa“, a dále závazek objednatele dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu (dále též „**Smlouva**“). Dále Smluvní strany uzavřely dodatek č. 1

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu termínu dokončení a předání díla objednateli uvedeného v čl. V. Smlouvy takto: „*Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání objednateli: nejpozději do 15.10.2019.*“.
2. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají změnu názvu díla, uvedeném v Úvodním ustanovení tak, že název díla bude: „**II. etapa transferu a restaurování nástěnné malby městského pivovaru čp. 10**“. A to z důvodu souladu s dotačními pravidly.

3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají změnu názvu dotačního programu uvedeného v preambuli Smlouvy a v dodatku č. 1 tak, že dotačním programem, ze kterého objednatel požádal a získal dotaci na realizaci díla, je program „**Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje**“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání Smlouvy, zejména ustanovení o smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Domažlice 10.07.2019

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
Jiří Rataj ak. mal.

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem o obcích či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.2.2017 schválila rada města Domažlice na své 21. schůzi konané dne 25.06.2019, usnesením č. 817.

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta