

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU POVOLENÍ

číslo smlouvy zhotovitele: 219 911

číslo smlouvy objednatele:.....

Na základě zákona č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník - NOZ) v platném znění byl mezi níže uvedeným zhotovitelem a objednatelem právoplatně uzavřen tento dodatek č.1 smlouvy o dílo na zhotovení projektu stavby

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Kralovice

Se sídlem	Markova 2, 331 41 Kralovice
Zastoupený	panem Ing. Karlem Popelem, starostou města
IČ:	00257966
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., č.ú. 0725658379/0800
E-mail	[REDACTED]

ZHOTOVITEL: BRM spol. s r. o.

Se sídlem	Farského 5, 326 00 Plzeň
Zastoupený	Miroslavem Jarošem, jednatelem společnosti
IČ / DIČ	63505410 / CZ63505410
Bankovní spojení	ČSOB a.s., pobočka Plzeň, č.ú. 266972894/0300
E-mail	[REDACTED]

Zapsaný u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6485

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění díla, kdy č. IV, odst.1 se mění z 30.6.2019 na 31.07.2019.

V Kralovicích, dne 28.6.2019

V Plzni, dne 20.06.2019

Za objednatele:

MĚSTO KRALOVICE

Za zhotovitele:

Ing. Karel Popel, starosta města

Miroslav/Jaroš, jednatel společnosti