

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], inženýr stavby
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

JOSTAV spol. s r.o.

Se sídlem: Studánecká 74, Stráž nad Nisou, PSČ 463 03
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 422
Zastoupená: [REDAKCE] ednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
IČ: 47785233
DIČ: CZ47785233
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 673526613/0300
Tel./fax: [REDAKCE]
E-mailová adresa: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna ceny z důvodu víceprací.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby 566
Název stavby: **Liberec – parkoviště nad správní budovou SČVK**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Liberec – parkoviště nad správní budovou SČVK, dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou

| | | |
|---------------|-----------|------------|
| Původní cena: | [REDAKCE] | Kč bez DPH |
| Vícepráce: | [REDAKCE] | Kč bez DPH |
| Méně práce: | [REDAKCE] | Kč bez DPH |
| Cena celkem: | [REDAKCE] | Kč bez DPH |

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

- 4.2 Fakturace bude probíhat měsíčně na základě objednatelům potvrzeného zjišťovacího protokolu. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši ■% z ceny prací. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů po odstranění vad a nedodělků.
- 4.3 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení díla.
- 4.4 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.
- 4.5 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689,415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha: Cenová nabídka víceprací

V Teplicích dne 10-07-2019


Ve Stráži nad Nisou dne 26.6.2019

Objednatel:

Zhotovitel:



generální ředitel a člen představenstva
společnosti



JOSTAV spol. s r.o.

jednatel společnosti