

### Harmonogram výstavby: Oprava kolejí a výhybek v žst. Přerov

Popis	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po								
	15.7	16.7	17.7	18.7	19.7	20.7	21.7	22.7	23.7	24.7	25.7	26.7	27.7	28.7	29.7	30.7	31.7	01.8	02.8	03.8	04.8	05.8	06.8	07.8	08.8	09.8	10.8	11.8	12.8	13.8	14.8	15.8	16.8	17.8	18.8	19.8	
SO 02 K.č. 106	Souvislé čištění kolejí																																				
	Trhání kolejových polí po 25m																																				
	Rozhnutí pročištěného ŠL																																				
	Montáž kolejového roštu v ose																																				
	Směrové a výškové vyrovnání																																				
	Svařování + BK																																				
	Terénní úpravy + stezky																																				
	Demontáž kolejových polí																																				
SO 01 K.č. 242 - 256	Odstranění ŠL ve výhybkách																																				
	Souvislá výměna pražců ve výhybkách																																				
	Doplnění ŠL ve výhybkách																																				
	Trhání kolejových polí po 25m																																				
	Odtěžení ŠL																																				
	Pokládka kolejového roštu v ose																																				
	Směrové a výškové vyrovnání + štěrkování																																				
	Výměna kolejnic																																				
	Svařování + BK																																				
	Terénní úpravy + stezky																																				
	Demontáž kolejových polí																																				

V Olomouci dne 1. července 2019

\_\_\_\_\_  
Ing. Hynek Schilberger  
místopředseda představenstva

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 334108

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2ffc08bd-5bbc-42e0-a568-a96f9d1f886f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.07.2019 13:29:04



91f0428c-e2ba-4b70-9303-7f0eef878890