

## Dodatek č. 1 ke smlouvě „SMLOUVA O DÍLO“ ze dne 31.10. 2018.

**NANOPROGRESS, z.s.**, IČ: 72070382, se sídlem Nová 306, 530 09 Pardubice – Polabiny 2, zapsaná ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 8910 zastupuje předseda představenstva Ing. Luboš Komárek, MSc.  
(dále jen „objednatel“)

a

**Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.**

IČ: 68378041

se sídlem Praha 4, Krč, Vídeňská 1083, PSČ: 142 20

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

zastoupena Ing. Miroslavou Anděrovou, CSc., ředitelkou

(dále jen „zpracovatel“)

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY AV ČR, v.v.i.

Došlo dne: 3. 07. 2019

Č.j.: 2871 UZM / 2019 Počet listů: 5

Počet listinných příloh: 1

Vyřízeno dne: 3. 07. 2019

(„objednatel“ a „zpracovatel“ dále také jako „smluvní strany“)

Se dohodli na těchto změnách smlouvy o dílo:

V bodě 4.1. článku IV. Cena a platební podmínky

Původní znění:

4.1. Smluvní strany si sjednávají cenu za jednotlivé etapy následovně:

- Za etapu I: 1 680 000 Kč bez DPH, 352 800 Kč DPH, celkem s DPH 2 032 800 Kč;
- Za etapu II: 990 000 Kč bez DPH, 207 900 Kč DPH, celkem s DPH 1 197 900 Kč;
- Za etapu III: 890 000 Kč bez DPH, 186 900 Kč DPH, celkem s DPH 1 076 900 Kč;

Nové znění:

4.1. Smluvní strany si sjednávají cenu za jednotlivé etapy následovně:

- Za etapu I: 1 260 000 Kč bez DPH, 264 600 Kč DPH, celkem s DPH 1 524 600 Kč;
- Za etapu II: 1 410 000 Kč bez DPH, 296 100 Kč DPH, celkem s DPH 1 706 100 Kč;
- Za etapu III: 890 000 Kč bez DPH, 186 900 Kč DPH, celkem s DPH 1 076 900 Kč;

V Příloze č.1 ke smlouvě „SMLOUVA O DÍLO“ ze dne 31.10. 2018 – Popis činností zpracovatele, ceny, výsledky smluvního výzkumu a časový harmonogram realizace výsledků

Původní znění:

**Etapa I (11/2018-04/2019)**

Plánovaná činnost (průmyslový výzkum):

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

Výstup:

[redacted]

Plánovaná činnost (experimentální vývoj):

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

Výstup:

[redacted]

Plánovaná činnost (průmyslový výzkum):

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

Výstup:

[redacted]

Plánovaná činnost (experimentální vývoj):

- [redacted]
- [redacted]

Výstup:

[redacted]

Cena: 1 680.000,- Kč bez DPH, 352.800,- Kč DPH, celkem s DPH 2 032.800,- Kč;

**Etapa II (04/2019 - 09/2019)**

Plánovaná činnost (průmyslový výzkum):

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Výstup:

[REDACTED]

Plánovaná činnost (experimentální vývoj):

- [REDACTED]

Výstup:

[REDACTED]

Cena: 990.000,- Kč bez DPH, 207.900,- Kč DPH, celkem s DPH 1.197.900,- Kč;

**Etapa III (10/2019 - 06/2020)**

Plánovaná činnost (průmyslový výzkum):

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Výstup:

[REDACTED]

Plánovaná činnost (experimentální vývoj):

- [REDACTED]

Výstup:

[REDACTED]

Cena: 890.000,- Kč bez DPH, 186.900,- Kč DPH, celkem s DPH 1.076.900,- Kč.

Nové znění:

**Etapa I (11/2018 -04/2019)**

Plánovaná činnost [REDACTED]

- [REDACTED]

Výstup:

- [REDACTED]

Plánovaná činnost [REDACTED]

- [REDACTED]

Výstup:

- [REDACTED]

Plánovaná činnost [REDACTED]

- [REDACTED]

Výstup:

- [REDACTED]

Cena: 1 260 000 Kč bez DPH, 264 600 Kč DPH, celkem s DPH 1 524 600 Kč;

**Etapa II (04/2019 - 09/2019)**



## **Předávací protokol**

**NANOPROGRESS, z.s.**, IČ: 72070382, se sídlem Nová 306, 530 09 Pardubice – Polabiny 2, zapsaná ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 8910 zastupuje předseda představenstva Ing. Luboš Komárek, MSc.  
(dále jen „**přebírající**“)

**a**

**Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.**

IČ: 68378041

se sídlem Praha 4, Krč, Vídeňská 1083, PSČ: 142 20

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zastoupena Ing. Miroslavou Anděrovou, CSc., ředitelkou

(dále jen „**předávající**“)

(přebírající a předávající dále také jako „smluvní strany“)

Předávající s přebírajícím uzavřeli dne 31.10. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zpracovatele provést podle této smlouvy pro objednatele výzkumné zprávy a odevzdat další definované výsledky smluvního výzkumu podprojektu a závazek přebírajícího zaplatit za jejich provedení předávajícímu cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy.

Přebírající prohlašuje, že

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Výše uvedená díla byla provedeno řádně a bez vad a nedodělků dle smlouvy o dílo ze dne 31.10. 2018 a jako takové dílo podpisem tohoto předávacího protokolu přebírá.

Smluvní strany potvrzují, že předávajícímu podpisem tohoto předávacího protokolu přebírajícím vznikl nárok na fakturaci v souladu se smlouvou o dílo ze dne 31.10. 2018.

Přebírající:

Předávající:

1. 07. 2019

V \_\_\_\_\_ dne

V **Praze** dne

**NANOPROGRESS, z.s.**  
Ing. Luboš Komárek MSc.  
předseda představenstva

**Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.**  
Ing. Miroslava Anděrová, CSc.  
ředitelka