

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-87/2019
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Ekologické služby, s.r.o.

Se sídlem: Tichá 784, 268 01 Hořovice

Zapsaný dne: 19. 11. 2002 v obchodním rejstříku,
vedeném u MěÚ v Praze, oddíl C, vložka 90322,

IČ: 26733544

DIČ: CZ26733544

Zastoupený: RNDr. Jitka Hošková

(dále jako „zhotovitel“)
(dále jen „smluvní strany“)

1. V souladu se čl. 2., bodem 2.1) smlouvy se smluvní strany shodly na změně plánované aktivity na vegetační sezóně 2019. Přesouvají se příslušné části aktivit na rok 2020, s tím, že je na zhotoviteli jakou část práce provede v roce 2019 a jakou v roce 2020. Zpracované výsledky budou předány do konce I.Q 2021.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že na managementových plochách je nezbytné provést šetření po zásahu, je nutné vyčkat na jejich dokončení a práce zahájit až poté, co bude zásah proveden (týká se jen managementových ploch).
3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho tři obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Přílohy:

- 1) Technická specifikace

Ve Vrchlabí, dne 24.6.2019

v Hořovicích dne 26.6.2019

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

RNDr. Jitka Hošková