

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. ledna 2014**

**I.
Smluvní strany**

1.1. Státní fond dopravní infrastruktury

se sídlem Sokolovská 278, Praha 9

IČ : 70856508

zastoupený : Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D., ředitelem SFDI

(dále jen „objednatel“)

1.2. pan Ing. František Vocetka

bytem :

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. VI odst. 6.1 a 6.2 Smlouvy o dílo uzavřené 6. ledna 2014 (dále jen „Smlouva o dílo“) na uzavření tohoto dodatku, kterým se Smlouva o dílo mění takto:

**II.
Změny Smlouvy o dílo**

2.1. V článku IV, v odst. 4.1. Smlouvy o dílo se prodlužuje termín pro provádění díla do 31. prosince 2015.

**III.
Závěrečná ujednání**


3.1. Ujednání Smlouvy o dílo úpravami obsaženými v tomto dodatku nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

3.3. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Praze dne . . . prosince 2014


17-12-2014



.....

Objednatel

17-12-2014



Zhotovitel