

SMLOUVA O DÍLO Č. 2018-0869/OMH

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

dodatek č. 1

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření: Ing. Martin Kříž – vedoucí OMH
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: Ing. arch. Vlastimil Stránský – Architektonická kancelář
Sídlo: Prokopa Holého 113/20, 405 02 Děčín IV - Podmokly
IČO: 445 73 707
DIČ: CZ 5709152790
Bankovní spojení: KB, a.s. - Děčín
Číslo účtu: 533644-431/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Obě smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy** o dílo uzavřené mezi statutárním městem Děčín a Ing. arch. Vlastimilem Stránským dne 20.12.2018 následovně:

Článek I.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

II. Způsob provedení díla

2. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla uvedené:

- v čl. II., odst. 1 písm. a) bod 3 **do 30.9.2019**
- v čl. II., odst. 1 písm. b) **do 30.9.2019**

Článek II.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 2018-0869/OMH. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
3. Po přečtení dodatku smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho podepisují

V Děčíně dne

V Děčíně dne

.....
za objednatele
Ing. Martin Kříž
vedoucí OMH

.....
za zhotovitele
Ing. arch. Vlastimil Stránský