

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
dne 09. 01. 2019 níže uvedené smluvní strany

---

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
číslo smlouvy objednatele: 19000008  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** PK OSSENDORF  
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno  
IČO: 25564901  
DIČ: CZ 25564901  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 24.5.1999 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954  
zastoupen Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D., ředitelem a jednatelem společnosti  
Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem společnosti  
číslo smlouvy zhotovitele: 2018 310  
(dále jen „zhotovitel“)

## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6 Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 09.01.2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Na základě požadavku objednatele, který vznikl během výrobních výborů, zhotovitel vypracuje dokumentaci vodovodních přípojek, včetně vodoměrné šachty, pro zavlažovací systém a pítka a přípojky NN pro zavlažovací systém. Dokumentace bude provedena pro vydání územního souhlasu (ÚS) a pro provádění stavby (PDPS).

### Čl. I.

**Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 19000008 ze dne 09. 01. 2019:**

**1) Znění odst. 1 článku II. „předmět smlouvy“ se ruší a nahrazuje se zněním:**

- 1. Předmětem této smlouvy je vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření, součástí je inženýrská činnost (IČ) a inženýrská činnosti pro územní souhlas nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání ohlášení nebo stavebního povolení nebo územního souhlasu na uvedenou akci; dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní realizaci akce, to vše dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**RK – Krkoškova**“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).*

*Předmětem této smlouvy jsou:*

- i. průzkumy a studie,*
- ii. zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby,*
- iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání stavebního povolení,*
- iv. soupis prací,*
- v. zhotovení dokumentace pro územní souhlas (ÚS) a provádění stavby (PDPS) vodovodních přípojek, včetně vodoměrné šachty, pro zavlažovací systém a pítka a přípojky NN pro zavlažovací systém,*
- vi. inženýrská činnost pro územní souhlas.*

**2) Články V. - XV. se přečíslovávají na články VII. – XVII, dále se doplňují nové články V. „Dokumentace pro územní souhlas“ a VI. „Inženýrská činnost pro územní souhlas“.**

**3) Článek V. „Dokumentace pro územní souhlas“ zní:**

- 1. Dokumentace pro územní souhlas bude vyhotovena pro účely vydání územního souhlasu stavby*
- 2. V rámci dokumentace pro územní souhlas budou předány i související dokumenty podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.*
- 3. Dokumentace pro územní souhlas bude objednateli předána 4 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude dokumentace zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část \*.doc nebo \*.docx, \*.xls nebo \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dwg).*

Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměř odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu \*.dgn).

4. Před předáním dokumentace pro územní souhlas bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace pro územní souhlas. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
5. Zbývající vyhotovení dokumentace pro územní souhlas budou spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace pro územní souhlas předány na pracovišti objednatele; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla – Dokumentace pro územní souhlas provedena.

#### 4) Článek VI. „Inženýrská činnost pro územní souhlas“ zní:

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání územního souhlasu včetně předvyplněné elektronické podoby žádosti.
2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění k vydání územního souhlasu potřebných:
  - i. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy,
  - ii. vyjádření (i negativní) vlastníků dotčených nemovitostí
3. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.
4. Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně v dokumentaci pro územní souhlas 1x v originále, 4x v kopii v každém paré dokumentace a 2x na CD ve formátu \*.pdf. Skenování dokumentů do \*.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla provedena.

#### 5) Znění odst. 2 nově přečíslovaného článku VIII. „Termíny zhotovení díla“ se ruší a nahrazuje se zněním:

2. Konečná DSP/PDPS, IČ, dokumentace pro územní souhlas a Inženýrská činnost pro územní souhlas nejpozději do 270 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

#### 6) Znění odst. 1 nově přečíslovaného článku IX. „Cena díla“ se ruší a nahrazuje se zněním:

1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 1 493 700 Kč bez DPH.

#### 7) Příloha č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1.

Za objednatele:

V Brně dne 11 -07- 2019

Ing. Luděk Borový  
generální ředitel  
na základě plné moci

Za zhotovitele:

V Brně dne

Ing. Jan Ossendorf  
jednatel společnosti

Ing. Vlastislav Novák, Ph. D.  
ředitel a jednatel společnosti