

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019-0172, ze dne 13. 03. 2019

**„Přepojení kanalizace a zrušení septiků na ul. Štefánikova č. p. 280, 281
a Tyršova, Studentská č. p. 711, 712 Bohumín“**

uzavřená v souladu s dle platných ustanovení uzavřená v souladu s § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění ve zněních pozdějších předpisů

I. **Smluvní strany**

Zadavatel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zadavatel)

Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

00297569

CZ00297569

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

27-1721640379/0800

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. Alena Lašutová, referent odboru rozvoje a

investic

596 092 178, 596 092 111

lasutova.alena@mubo.cz

a

Zhotovitel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

STAVPRESS SMART s.r.o.

06439799

CZ06439799

Raiffeisen BANK, pobočka Ostrava

7373730016/5500

Ing. Tomáš Křížák

Tomáš Středula

+420 608 172 424

info@stavpress-smart.cz

II. Předmět a místo plnění

„Přepojení kanalizace a zrušení septiků na ul. Štefánikova č. p. 280, 281 a Tyršova, Studentská č. p. 711, 712 Bohumín“

Došlo k vícepracem a méněpracem, z důvodů skutečností, které nebylo možno předpokládat a tím k odlišnostem v projektové dokumentaci. Jde především o změny v průměru šachet a v rozsahu výkopových a bouracích prací.

IV. Cena díla

Byt. dům ul. Štefánikova č. p. 280, 281 Bohumín	Cena bez DPH v Kč
Cena díla dle SoD bez DPH	399 157,75 Kč
méněpráce	-15 525,00 Kč
vícepráce	24 853,00 Kč
Celkem	408 485,75 Kč

Byt. domy ul. Studentská, Tyršova, č. p. 711, 712 Bohumín	Cena bez DPH v Kč
Cena díla dle SoD bez DPH	326 916,90 Kč
méněpráce	-22 085,00 Kč
vícepráce	54 673,00 Kč
Celkem	359 504,90 Kč

Ostatní ustanovení obsažená v SoD č. 2019-0172, ze dne 13. 03. 2019 se nemění. Změna vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Přílohu tvoří položkové rozpočty víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Bohumíně, dne 12. 07. 2019

V Bohumíně, dne 10. 07. 2019

za zadavatele
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

za zhotovitele
Tomáš Středula v. r.
jednatel společnosti