

Dodatek č. 2
ke smlouvě o poskytování služeb č. OMSŘI/17/23653

**„Technický dozor investora při realizaci stavby
„Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny
pavilonů S a N“**

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj


Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: 

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: 

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení: 

a

Poskytovatel: K I P spol. s r.o.

Sídlo - adresa: Toulovcovo náměstí 156, Litomyšl 570 01

Zastoupen: 

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: 

IČ: 15036499

DIČ: CZ15036499

Bankovní spojení: 

Sp. zn. zápisu v OR: C 1094 vedená u KS v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb.

Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2017 smlouvu o poskytování služeb č. OMSŘI/17/23653 na výkon technického dozoru investora při realizaci stavby „**Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N**“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 31. 7. 2018 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je úprava smluvní odměny za poskytování služeb v souvislosti s prodloužením termínu realizace a rozšířením rozsahu stavby obnovy leháren pavilonu N, dle zpracovaného dodatku projektové dokumentace.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se v korespondující části ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

- „1. Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy činí:
- cena bez DPH **321.800,-Kč** (dále jen smluvní odměna)
 - DPH **67 578,-Kč**
 - cena vč. DPH **389 378,-Kč**“

V ostatním se článek IV. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. písm. c) se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„c) 3. etapa zahrnující obnovu pavilonu N bude provedena v termínu od **1. 5. 2019** s konečným předáním do **8. 11. 2019.**“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že uveřejnění dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy dva a zhotovitel jeden.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 02 -07-2019

Objednatel:

[Redacted signature area]

Pardubický kraj

[Redacted name]
vedoucí odboru majetkového,
stavebního řádu a investic

Poskytovatel:

[Redacted signature area]

K I P spol. s r.o.

[Redacted name]
jednatelka