

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOD201719

Stavba: Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.1

KSO:  
Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:  
Datum: 13.6.2019

Zadavatel:  
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ: 00305847  
DIČ:

Uchazeč:  
Beskydská stavební, a.s.

IČ: 28618891  
DIČ: CZ28618891

Projektant:  
CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ: 26847779  
DIČ: CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3 oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 154 296,65</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 154 296,65	Výše daně 242 402,30
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>1 396 698,95</b>

Projektant

Zpracovatel

27. 06. 2019



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

12. 07. 2019

v z. Ing. Marcela Dudová  
statutární zástupce ředitele  
Muzea Těšínska, p.o.

11. 07. 2019

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
Frýdecká 225 33  
739 61 TŘINEC

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Muzeum Těšínska,  
příspěvková organizace  
Masarykovy sady 103/19  
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN  
IČ 00305847

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.1

Objekt:

**DOD\_POV - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště**

KSO:

Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:

Datum: 13.06.2019

Zadavatel:

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ:

00305847

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ:

26847779

DIČ:

CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3 oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

**Cena bez DPH**

**200 360,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	200 360,00	21,00%	42 075,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**242 435,60**

Projektant

Zpracovatel

27. 06. 2019

CONSTRUCTUS s.r.o. -2-  
constructio & sanatio  
Paškovice 285, 739 04 Pražmo  
constructus.cz  
IČ: 26847779; DIČ: CZ26847779

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

12. 07. 2019

v z. Ing. Marcela Dudová  
statutární zástupce ředitele  
Muzea Těšínska, p.o.

11. 07. 2019

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
Frýdecká 225 33  
739 61 TRINEC

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Muzeum Těšínska.  
příspěvková organizace  
Masarykovy sady 103/19  
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN  
IČ 00305847

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.1

Objekt:

**DOD\_SO08e - Palisáda**

KSO:  
Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:  
Datum: 13.06.2019

Zadavatel:  
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ:  
DIČ: 00305847

Uchazeč:  
Beskydská stavební, a.s.

IČ:  
DIČ: 28618891  
CZ28618891

Projektant:  
CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ:  
DIČ: 26847779  
CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3 oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

**Cena bez DPH 292 294,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	292 294,00	21,00%	61 381,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 353 675,74**

Projektant

Zpracovatel

27. 06. 2019

**CONSTRUCTUS s.r.o.** -2-  
 constructio & sanatio  
 Baškovice 285, 739 04 Pražmo  
 www.constructus.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

12. 07. 2019

v z. Ing. Marcela Dudová  
statutární zástupce ředitele  
Muzea Těšínska, p.o.

11. 07. 2019

**BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.**  
Frýdecká 225  
739 61 TŘINEC

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Muzeum Těšínska,**  
příspěvková organizace  
Masarykovy sady 103/19  
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN  
IČ 00305847



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č. 1

Objekt:

**DOD\_SO08f - Slovanská hradba**

KSO:

Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:

Datum: 13.06.2019

Zadavatel:

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ:

00305847

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ:

26847779

DIČ:

CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3 oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

**Cena bez DPH**

**618 660,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	618 660,90	21,00%	129 918,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**748 579,69**

Projektant

Zpracovatel

27. 06. 2019

CONSTRUCTUS s.r.o. -2-  
constructio & sanatio

ražmo

26847779

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

12. 07. 2019

v z. Ing. Marcela Dudová  
statutární zástupce ředitele  
Muzea Těšínska, p.o.

11. 07. 2019

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
Frýdecká 225 33  
739 61 TŘINEC

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Muzeum Těšínska,  
příspěvková organizace  
Masarykovy sady 103/19  
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN  
IČ 00305847



o souboru

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.1  
Objekt: **DOD\_SO08h - Obranná věž**

KSO:   
Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:   
Datum: 13.06.2019

Zadavatel:   
**Muzeum Těšínska, příspěvková organizace**

IČ: 00305847   
DIČ:

Uchazeč:   
**Beskydská stavební, a.s.**

IČ: 28618891   
DIČ: CZ28618891

Projektant:   
**CONSTRUCTUS s.r.o.**

IČ: 26847779   
DIČ: CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:   
DIČ:

Poznámka:   
Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3 oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>42 981,75</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	42 981,75	21,00%	9 026,17	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>52 007,92</b>

Projektant: **CONSTRUCTUS s.r.o.** -2-  
constructio & sanatio  
ulice 285, 739 04 Pražmo  
constructus.cz  
DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: 

Datum a podpis: 27. 06. 2019 Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel:  v z. Ing. Marcela Dudová  
statutární zástupce ředitele  
Muzea Těšínska, p.o.

Uchazeč:  **BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.**  
Frýdecká 225 33  
739 61 TŘINEC

Datum a podpis: 12. 07. 2019 Razítko Datum a podpis: 11. 07. 2019 Razítko

**Muzeum Těšínska.**  
příspěvková organizace  
Masarykovy sady 103/19  
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN  
IČ 00305847

nová soustava

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: VMP201719  
Stavba: Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

KSO:  
Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:  
Datum: 13.06.2019

Zadavatel:  
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ: 00305847  
DIČ:

Zhotovitel:  
Beskydská stavební, a.s.

IČ: 28618891  
DIČ: CZ28618891

Projektant:  
CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ: 26847779  
DIČ: CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3c oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

**Cena bez DPH 2 231 894,71**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 231 894,71	468 697,89
snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 2 700 592,60**

Projektant

Zpracovatel

27. 06. 2019

CONSTRUCTUS s.r.o. -2-  
 constructio & sanatio  
 Račkovice 285, 739 04 Pražmo  
 www.constructus.cz  
 IČ: 26847779; DIČ: CZ26847779

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

12. 07. 2019

v z. Ing. Marcela Dudová  
 statutární zástupce ředitele  
 Muzea Těšínska, p.o.

11. 07. 2019

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
 Frýdecká 225 33  
 739 61 TŘINEC

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Muzeum Těšínska.  
 příspěvková organizace  
 Masarykovy sady 103/19  
 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN  
 IČ 00305847



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

Objekt:

**VPSO08e - Palisáda - vícepráce**

KSO:

Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:

Datum: 13.06.2019

Zadavatel:

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ:

00305847

DIČ:

Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ:

26847779

DIČ:

CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3c oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

<b>Cena bez DPH</b>		<b>133 720,74</b>	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	133 720,74	21,00%	28 081,36
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>161 802,10</b>

Projektant

Zpracovatel

27. 06. 2019



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

12. 07. 2019

v z. Ing. Marcela Dudová  
statutární zástupce ředitele  
Muzea Těšínska, p.o.

11. 07. 2019

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
Frýdecká 225 33  
739 61 TŘINEC

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Muzeum Těšínska,  
příspěvková organizace  
Masarykovy sady 103/19  
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN  
IČ 00305847



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku  
Objekt:

## VPSO08f - Slovanská hradba - vícepráce

KSO:  
Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:  
Datum: 13.06.2019

Zadavatel:  
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ: 00305847  
DIČ:

Zhotovitel:  
Beskydská stavební, a.s.

IČ: 28618891  
DIČ: CZ28618891

Projektant:  
CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ: 26847779  
DIČ: CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:


Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3c oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 033 212,41</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	2 033 212,41	21,00%	426 974,61	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>2 460 187,02</b>

Projektant

Zpracovatel

27. 06. 2019



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

12. 07. 2019

v z. Ing. Marcela Dudová  
statutární zástupce ředitele  
Muzea Těšínska, p.o.

11. 07. 2019

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
Frýdecká 225  
739 61 TŘINEC

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Muzeum Těšínska,  
příspěvková organizace  
Masarykovy sady 103/19  
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN  
IČ 00305847





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku  
 Objekt:

**VPSO08h - Obranná věž - vícepráce**

KSO:  
 Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:  
 Datum: 13.06.2019

Zadavatel:  
 Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ: 00305847  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 Beskydská stavební, a.s.

IČ: 28618891  
 DIČ: CZ28618891

Projektant:  
 CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ: 26847779  
 DIČ: CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3c oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>64 961,56</b>
DPH základní snížená	Základ daně 64 961,56 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 13 641,93 0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>78 603,49</b>

Projektant

Zpracovatel

27. 06. 2019



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

12. 07. 2019

11. 07. 2019



v z. Ing. Marcela Dudová  
 statutární zástupce ředitele  
 Muzea Těšínska, p.o.



BESKYDSKÁ STAVEBNÍ  
 Frýdecká 225  
 739 61 TŘINEC

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Muzeum Těšínska,  
 příspěvková organizace  
 Masarykovy sady 103/19  
 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN  
 IČ 00305847



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: VMP201719  
Stavba: Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

KSO:  
Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:  
Datum: 13.06.2019

Zadavatel:  
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ: 00305847  
DIČ:

Zhotovitel:  
Beskydská stavební, a.s.

IČ: 28618891  
DIČ: CZ28618891

Projektant:  
CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ: 26847779  
DIČ: CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-1 878 293,48</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
DPH snížená	15,00%	-1 878 293,48	-394 441,63
		0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-2 272 735,11</b>

Projektant

Zpracovatel

27. 06. 2019



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

12. 07. 2019




v z. Ing. Marcela Dudová  
statutární zástupce ředitele  
Muzea Těšínska, p.o.

Datum a podpis:

Razítko

11. 07. 2019



BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
Frýdecká 225 33  
739 61 TŘINEC

Datum a podpis:

Razítko

Muzeum Těšínska.  
příspěvková organizace  
Masarykovy sady 103/19  
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN  
IČ 00305847



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

Objekt:

**MPPPOV - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště - méněpráce**

KSO:

Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:

Datum: 13.06.2019

Zadavatel:

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ:

00305847

DIČ:

Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ:

26847779

DIČ:

CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18.

Cena bez DPH

**-249 260,00**

DPH základní snížená	Základ daně -249 260,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -52 344,60 0,00
-------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

**v CZK**

**-301 604,60**

Projektant

Zpracovatel

27. 06. 2019

CONSTRUCTUS s.r.o.  
constructio & sanatio

5, 739 04 Pražmo

constructus.cz

DIČ: CZ26847779

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

12. 07. 2019

v z. Ing. Marcela Dudová  
statutární zástupce ředitele  
Muzea Těšínska, o.o.

11. 07. 2019

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
Frýdecká 225 33  
739 01 TŘINEC

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Muzeum Těšínska,  
příspěvková organizace  
Masarykovy sady 103/19  
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN  
IČ 00305847

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

Objekt:

**MPSO08e - Palisáda - méněpráce**

KSO:  
Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:  
Datum: 13.06.2019

Zadavatel:  
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ: 00305847  
DIČ:

Zhotovitel:  
Beskydská stavební, a.s.

IČ: 28618891  
DIČ: CZ28618891

Projektant:  
CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ: 26847779  
DIČ: CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18.

<b>Cena bez DPH</b>		<b>-423 290,02</b>	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-423 290,02	21,00%	-88 890,90
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>-512 180,92</b>

Projektant

Zpracovatel

27. 06. 2019

CONSTRUCTUS s.r.o. -2-  
 constructio & sanatio  
 IČ: 26847779

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

12. 07. 2019

v z. Ing. Marcela Dudová  
 statutární zástupce ředitele  
 Muzea Těšínska, p.o.

11. 07. 2019

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
 Frýdecká 225 33  
 739 61 TŘINEC

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Muzeum Těšínska,  
 příspěvková organizace  
 Masarykovy sady 103/19  
 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN  
 IČ 00305847



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

Objekt:

**MPSO08f - Slovanská hradba - méněpráce**

KSO:

Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:

Datum: 13.06.2019

Zadavatel:

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ:

00305847

DIČ:

Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ:

26847779

DIČ:

CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18.

**Cena bez DPH**

**-1 020 829,34**

DPH základní snížená	Základ daně -1 020 829,34 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -214 374,16 0,00
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-1 235 203,50**

Projektant

Zpracovatel

27. 06. 2019



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

12. 07. 2019




v z. Ing. Marcela Dudová  
statutární zástupce ředitele  
Muzea Těšínska, p.o.

Datum a podpis:

Razítko

11. 07. 2019



Datum a podpis:

Razítko

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
Frýdecká 225 33  
739 61 TŘINEC

Muzeum Těšínska,  
příspěvková organizace  
Masarykovy sady 103/19  
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN  
IČ 00305847



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

Objekt:

**MPSO08h - Obranná věž - méněpráce**

KSO:

Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:

Datum: 13.06.2019

Zadavatel:

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ:

00305847

DIČ:

Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ:

26847779

DIČ:

CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-184 914,12</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-184 914,12	21,00%	-38 831,97	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>-223 746,09</b>

Projektant

Zpracovatel

27. 06. 2019



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

12. 07. 2019




v z. Ing. Marcela Dudová  
statutární zástupce ředitele  
Muzea Těšínska, p.o.

Datum a podpis:

Razítko

11. 07. 2019



BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
Frýdecká 225 33  
739 61 TŘINEC

Datum a podpis:

Razítko

Muzeum Těšínska,  
příspěvková organizace  
Masarykovy sady 103/19  
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN  
IČ 00305847

