

## DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník

### Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**  
Sídlo: Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava  
IČO: 64610250  
DIČ: CZ64610250  
Číslo účtu: 230808451/0300  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
e-mail: mdpo@mdpo.cz  
Zastoupení: **Ing. Vladimír Schreier, předseda představenstva společnosti**  
Registrace soud: společnost zapsána v OR vedený Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl B, vložka 1234  
Datová schránka: h49e6w2  
Kontaktní osoba  
ve věcech smluvních  
a technických: Ing.Pavel Gebauer, ředitel společnosti  
Kontaktní osoba ve  
věcech technických:  
  
Kontaktní osoba ve  
věcech technických:

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **EM TEST ČR, s.r.o.**  
Sídlo: Jiráskova 1284, 755 01 Vsetín  
IČO: 62362771  
DIČ: CZ62362771  
Číslo účtu: 189231012/0300  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
e-mail: emtest@emtest.cz  
Zastoupení: **Ing.Radek Orság, jednatel společnosti**  
Registrace soud: společnost zapsána v OR vedený Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 13211

Datová schránka: trm3z89  
Kontaktní osoby  
ve věcech technických:

dále jen „**zhotovitel**“

## I.

### Předmět dodatku číslo 1

1.Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.4.2019 a to v čl. VI. odst. 1 Cena díla, který se ruší v původním znění a nahrazuje se následujícím novým zněním:

**1.Cena za zhotovení, dodání a zprovoznění předmětu plnění, na podkladu rozšíření analýzy technického stavu stávajícího odbavovacího systému objednatele a přípravy na implementaci softwarové nástavby, je dohodnuta ve výši 332 000,-Kč (slovy: třístatřicetdvatisícekorunčeských) bez DPH.**

2.Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.4.2019 a to v čl. IV. odst. 1 Termín plnění, který se ruší v původním znění a nahrazuje se následujícím novým zněním:

**1.Kompletní dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude dokončeno nejpozději do 15.7.2019 včetně zkušebního provozu a zaškolení obsluhujícího personálu.**

## II.

### Ostatní ujednání k dodatku číslo 1

1.Dodatek číslo 1 je nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.4. 2019

2.Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání ze Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.4.2019, se nemění.

3.Tento dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.4.2019, se řídí českým právním řádem.

4.Tento dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.4.2019, se řídí právem České republiky. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě o dílo se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem.

5.Zhotovitel podpisem tohoto dodatku číslo 1 bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tento dodatek číslo 1 případně informace v ní obsažené nebo z něho vyplývající, zveřejnit. Podpisem tohoto dodatku číslo 1 dále bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je povinen za podmínek stanovených v zákoně číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v registru smluv.

6.Dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.4.2019, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

7.Dodatek číslo 1 Smlouvy uzavřené dne 29.4.2019, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnost nabývá dnem jeho zveřejnění na portálu veřejné správy v Registru smluv, O nabytí účinnosti Dodatku číslo 1 se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na adresu datové schránky zhotovitele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

8.Osoby jednající a podepisující tento dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.4.2019, prohlašují, že si jej před podpisem přečetly a souhlasí s jeho obsahem, Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Opavě dne: 26.6.2019

Ve Vsetíně dne 3.7. 2019

Za objednatele :

Za zhotovitele:

**Ing.Vladimír Schreier**  
předseda představenstva společnosti  
Městský dopravní podnik Opava, a.s.



**Ing.Radek Orság**  
jednatel společnosti  
EM TEST ČR, s.r.o.

Městský dopravní podnik Opava  
akciová společnost (B)  
747 06 OPAVA, Bílovecká 98  
DIČ: CZ64610250

