

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Rekonstrukce chodníku mokřad při ulici Jabloňová, Brno
– Medlánky“**
(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1619100012

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno

Městská část Brno-Medlánky

Hudcova 7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)

IČ: 44992785 16

DIČ: CZ44992785

ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

č. účtu: 18 628-621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JIS – Sta s.r.o.

se sídlem: Kulkova 4045/8, Brno, 615 00

zastoupený: ■ ■ ■ – jednatel firmy

IČ: 02672537

DIČ: CZ02672537

ban. spojení: Komerční banka

č. účtu: 115-8045910207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
2. Ustanovení čl. V, odst. 1

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 192.669,- Kč bez DPH (slovy: jednostodevadesátdvatisícšestsetšedesátdevětkorun.), DPH činí 40.461,- Kč, 233.130,- Kč s DPH (slovy: dvěstětřicetřítisícstotřicetkorun)“.

se mění tak, že nově zní:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 207.669,- Kč bez DPH (slovy: dvěstěsedmtisícšestsetšedesátdevětkorun.), DPH činí 43.661,- Kč, 251.280,- Kč s DPH (slovy: dvěstěpadesátjedentisícdvěstěodmdesátkorun)“.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1619100012 „Rekonstrukce chodníku mokřad při ulici Jabloňová, Brno – Medlánky“ zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se sjednává s účinností ode dne podpisu.

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 13, konané dne 5.6.2019 pod číslem usnesení č. 13/13.

V Brně dne

V Brně dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)