

3.2 Dokončení stavby do: **do 30. 9. 2019**

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 k SoD neměnná zůstávají v platnosti beze změn.


3.2 Tento dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

09-07-2019

V Teplicích dne

V Teplicích dne *02. 07. 2019*



generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

jednatel
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným