

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/40826, III/40832 KRAVSKO PRŮTAH A MOST 40832-2

---

**OBJEDNATEL**

**Obec Kravsko**

sídlem Kravsko 12, 617 51 Kravsko  
zastoupená Ing. Alenou Vyskotovou, starostkou obce

IČO: 00292982

a

**ZHOTOVITEL**

**COLAS CZ, a.s.**

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupený Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize silničního stavitelství

IČO 26177005  
sp. zn. B 6556

**I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

**II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění o vícepráce v hodnotě 289 884,37 Kč bez DPH a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**3 769 125,99 Kč**

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne 29.5.2019, číslo usnesení ZO4/14-2019.

V Praze, dne 25.6.2019

V Kravsku, dne 25.6.2019

**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (4)  
Tel.: 286 003 511, Fax: 286 003 111

  
**Ing. Pavel Hudler**

ředitel divize silničního stavitelství

COLAS CZ, a.s.

**OBEC KRAVSKO**  
KRAVSKO 12  
671 51 KRAVSKO  
IČ: 00292982

  
**Ing. Alena Vyskotová**

starostka obce

Obec Kravsko