

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

„ZŠ ČSA - zateplení stěn spojovací chodby“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní jméno: **Město Bohumín**
Se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359/0800
Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Petr Vícha - starosta
technických: Mgr. Pavla Skokanová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Ing. Michal Lorenc – referent odboru školství, kultury a sportu
tel.č. 596 092 214

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

Obchodní jméno: AD-MAR STAVBY, s.r.o.
Sídlo: Ostravská 277, Bohumín – Pudlov, 735 51
Zastoupený: Adam Majwald, jednatel společnosti
IČO: 27797937
DIČ: CZ27797937
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1734792339/0800

Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních: Adam Majwald
tel. : 739 407 620
technických: Adam Majwald
tel.: 739 407 620

/dále jen zhotovitel/

Dodatkem dochází ke změnám v následujícím oddíle:

IV. Doba plnění

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín ukončení díla: 23.8.2019

V. Cena za dílo

V. 1. Cena za dílo se mění dle méněprací č. 1 a víceprací č. 1 o

98.488,51 Kč bez DPH.

DPH 21% 20.682,59 Kč

119.171,10 Kč s DPH

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	1.535.830,29 Kč	322.524,36 Kč	1.858.354,65 Kč
Cena dle méněprací č. 1	- 60.345,90 Kč	- 12.672,64 Kč	- 73.018,54 Kč
Cena dle víceprací č. 1	158.834,41 Kč	33.355,23 Kč	192.189,64 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 CELKEM	1.634.318,80 Kč	343.206,95 Kč	1.977.525,75 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem ze dne 1.4.2019 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 15.7.2019

V Bohumíně dne 15.7.2019

v z. Ing. Lumír Macura, v. r.

Za objednatele
Ing. Petr Vícha, starosta

Adam Majwald, v. r.

Za zhotovitele
Adam Majwald, jednatel společnosti