

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 655-2014-529101) uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. 303/2013 Sb. dne 18. 07. 2014 (dále jen „Smlouva“)

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  
ID DS: z49per3  
IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,  
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

Telefon / fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb  
Telefon / fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
tel./fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: 7s47646  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ / DIČ: 252 27 751 / CZ 25227751  
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

V souladu s ustanovením článku XIII. bodu 3 a článku VII. bodu 2 uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto Dodatku.

## Čl. I Vymezení rozsahu změn

### **1) Změna údajů v identifikaci objednatele**

V důsledku personálních změn na straně objednatele dochází ke změnám identifikačních údajů objednatele ve smlouvě.

#### Původní znění:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj</b>
Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
ID DS:	z49per3
IČ / DIČ:	013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Brandl, ředitel KPÚ pro Karlovarský kraj
Telefon / fax:	xxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Matějka, pověřen vedením Pobočky Cheb
Telefon / fax:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx

#### Nové znění:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj</b>
Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
ID DS:	z49per3
IČ / DIČ:	013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
Telefon / fax:	xxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
Telefon / fax:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx

### **2) Změna počtu měrných jednotek a ceny**

Na základě stanovení skutečně zpracovaného počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků „1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území“ a „1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.“ došlo ke snížení počtu měrných jednotek a tím i ceny u dílčích fakturačních celků 1.4. a 1.5.

**Příloha č. 1b Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny) se mění následovně:**

Původní znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					1. 2. 2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100bm	120	500,00	60 000,00	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	405	70,00	28 350,00	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - stabilizace plastovou značkou	bod	950	70,00	66 500,00	1. 2. 2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.– 1.6.) bez DPH</b>						
<b>610 150,00</b>						

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	610 150,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	226 900,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	136 250,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>973 300,00 Kč</b>
DPH	204 393,00Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 177 693,00 Kč</b>

Nové znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					1. 2. 2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100bm	119	500,00	59 500,00	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	255	70,00	17 850,00	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - stabilizace plastovou značkou	bod	0	70,00	0	1. 2. 2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.– 1.6.) bez DPH</b>						<b>532</b>
<b>650,00</b>						

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	532 650,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	226 900,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	136 250,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>895 800,00 Kč</b>
DPH	188 118,00Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 083 918,00 Kč</b>

Ostatní údaje Přílohy č. 1b zůstávají beze změny.

### **3) Změna článku VII. bodu 1 Smlouvy**

V souvislosti se změnou Přílohy č. 1b dochází ke změně čl. VII. bodu 1 Smlouvy následovně:

Původní znění:

- pro katastrální území Ostroh

4. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH	610 150,00 Kč
5. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	226 900,00 Kč
6. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	136 250,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>973 300,00 Kč</b>
DPH 21%	204 393,00Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 177 693,00 Kč</b>

Nové znění:

- pro katastrální území Ostroh

4. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH	532 650,00 Kč
5. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	226 900,00 Kč
6. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	136 250,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>895 800,00 Kč</b>
DPH 21%	188 118,00Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 083 918,00 Kč</b>

Ostatní ustanovení článku VII. zůstávají beze změn.

**Čl. 2.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

15.2.2016

V Karlových Varech dne.....

17.2.2016

V Plzni dne.....

.....  
za objednatele:

Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.