

**DODATEK Č.1KE SMLOUVĚ O DÍLO 021/1010/2019
ze dne 16. 4. 2019**



Městský úřad Krnov
Doruženo: 19.06.2019 09:38:40
KRNOVZ-47291/2019
listy: 2 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:

Objednatel:

Název: Město Krnov
Sídlo: Hlavní náměstí 1,794 01 Krnov
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil - starosta
Zástupce ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných
zakázek
tel: 554 697 234, e-mail: khazuchova@mukrnov.cz
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, e-mail: jsrubar@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, e-mail: lstyskala@mukrnov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, e-mail: zmoravec@mukrnov.cz

Bank. spojení: KB a.s., Krnov čís. účtu 728-771/0100
IČO: 00296139
DIČ: CZ00296139
Město je plátcem DPH

Zhotovitel:

Název: Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
Sídlo: Maxima Gorkého 816/11,794 01 Krnov
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Libor Staněk
tel: +420 724 154 592, e-mail: kvak@kvak.cz
Zástupce ve věcech smluvních: Milan Heller
tel: +420 602 544 282, e-mail: heller@kvak.cz
Bank.spojení: KB Krnov, čís. 31305-771/0100
IČO: 47674148
DIČ: CZ 47674148

Článek III. Cena za dílo

Při realizaci díla došlo k této změně:

1. **Oddíl 15 Roubení** položkového rozpočtu – tyto práce se neprováděly. Částka za dílo se tímto snižuje o 50 763,02 Kč bez DPH.

Cena dle SOD bez DPH činí **1 747 128 Kč** bez DPH

Cena za dílo po odečtení uvedených neprovedených prací je bez DPH **1 696 364,98 Kč**.

Ostatní ustanovení v uzavřené smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2019 zůstávají beze změn.

V Krnově dne: 18. 6. 2019

Objednatel:

24. 6. 2019

Osobní údaj

Ing. Tomáš Hradil
starosta města



Zhotovitel:

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

Osobní údaj

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti