

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. 01/20/02/13

uzavřená ve smyslu ustanovení §536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

na akci: „**Statické zajištění správního objektu**“

1.1. Zhotovitel: Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Sídlo: Kohoutova 34, 613 00 Brno

Zastoupen: [REDACTED]

IČ: 60712384.

DIČ: CZ60712384.

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 15718, KS v Brně

bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních [REDACTED]

b) technických [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Habrovanský zámek, příspěvková organizace

Sídlo: Habrovany 1, 683 01 Rousínov

Zastoupen: [REDACTED]

IČ: 70921245

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Předmět díla

Tímto dodatkem se předmět díla rozšiřuje o tyto práce:

- nátěr 2 stěn fasády správního objektu zámku v Habrovanech- lešení , nátěr
- oprava poškozených trámů v krovu objektu-vyřezání narušených částí,zesílení pomocí příloček z fošen natřených fungicidem

3. Cena díla

3.1. Cena díla se mění s ohledem na rozšíření předmětu díla.

Cena prací z SOD	278.870,10 Kč
Cena DPH 21 %	58 562,80 Kč
Cena celkem	337 432,90 Kč
Nátěr fasády	37.200,- Kč
Oprava trámů v krovu	9.300,- Kč
Cena bez DPH	46 500,- Kč
Cena DPH 21%	9 765,- Kč
Celkem	56 265,-Kč
CENA CELKEM	393.697,90 Kč

4. Doba plnění

V bodě 4.2 se mění doba ukončení díla na 30.6. 2019

Ostatní body smlouvy se tímto dodatkem nemění,

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

V HABROVANECH dne 28.6.2019

V Habrovanech dne 28.6.2019

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: