

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1881/ORM/13 uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů na akci:
Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava - Zborná

I. SMLUVNÍ STRANY

- I. Objednatel: **Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava**
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vymazalem, primátorem
IČ: 00286 010
DIČ: CZ00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. pobočka Jihlava
Číslo účtu: 20028-1466072369/0800
2. Zhotovitel: **SPA spol. s r. o., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava**
Zastoupený: Ing. Petrem Šimkem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 8460
IČ: 46990763
DIČ: CZ 46990763
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 1465345329/0800
3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rozvoje města Magistrátu města Jihlavy
za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Kontaktní osoba objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V technických věcech jedná za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly na základě projednání návrhu řešení dotčeného území a z něho vyplývajícího požadavku na projednání i v osadním výboru ve Zborné dne 13. 2. 2014, na následující změně smlouvy o dílo.

II. článek III. TERMÍNY PLNĚNÍ se mění následovně

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
- 1.1. Zahájení prací: po podpisu této smlouvy
 - 1.2. Lhůta dokončení PD pro územní řízení: do 120 dnů po podpisu této smlouvy
 - 1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 120 dnů po podpisu této smlouvy
 - 1.4. Lhůta dokončení PD pro stavební povolení: do 90 dnů po splnění bodu 1.3.
 - 1.5. Podání žádosti o vydání stavebních povolení: do 90 dnů po splnění bodu 1.3.
 - 1.6. Lhůta dokončení PD pro provádění stavby: do 45 dnů po splnění bodu 1.5.
 - 1.7. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby
- Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.
2. Dodávka bude splněna:
- dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro územní řízení
 - dle bodu 1.3. - předáním a převzetím kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí
 - dle bodu 1.4. - předáním a převzetím 2 paré projektu pro stavební povolení + 1 x digitálně na CD (pdf)

- dle bodu 1.5. - předáním a převzetím kopií žádostí o vydání stavebních povolení a kopie kompletní dokladové části na CD ve formátu pdf
- dle bodu 1.6. - předáním a převzetím 6 paré projektu pro provádění stavby + 1 x digitálně na CD (pdf) – vč. rozpočtů a výkazů výměr
- dle bodu 1.7. - vydáním kolaudačního souhlasu.

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

III. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev.č. č. 1881/ORM/13 ze dne 18. 11. 2013 týkající se stavební akce „Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava - Zborná“.

Je vyhotoven ve třech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 10. 2. 2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Vypracoval a zodpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontrolovala: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontrola KT: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx