

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1881/ORM/13 uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dodatku č. 1 č. 273/ORM/14 na akci: Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava - Zborná

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Objednatel: **Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava**

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vymazalem, primátorem

IČ: 00286 010

DIČ: CZ00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. pobočka Jihlava

Číslo účtu: 20028-1466072369/0800

2. Zhotovitel: **SPA spol. s r. o., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava**

Zastoupený: Ing. Petrem Šimkem, jednatelem

Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně

Oddíl C, vložka 8460

IČ: 46990763

DIČ: CZ 46990763

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 1465345329/0800

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: xxxxxxxxxxxxxx

rozvoje města Magistrátu města Jihlavy

za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba objednatele: xxxxxxxxxxxxxx

V technických věcech jedná za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly na základě požadavku zhotovitele s ohledem na lhůty dodání vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a nutnosti tyto zpracovat do projektové dokumentace na následující změně smlouvy o dílo.

II. článek III. TERMÍNY PLNĚNÍ se mění následovně

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1.1. Zahájení prací: | po podpisu této smlouvy |
| 1.2. Lhůta dokončení PD pro územní řízení: | do 120 dnů po podpisu této smlouvy |
| 1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: | do 120 dnů po podpisu této smlouvy |
| 1.4. Lhůta dokončení PD pro stavební povolení: | do 180 dnů po splnění bodu 1.3. |
| 1.5. Podání žádosti o vydání stavebních povolení: | do 180 dnů po splnění bodu 1.3. |
| 1.6. Lhůta dokončení PD pro provádění stavby: | do 45 dnů po splnění bodu 1.5. |
| 1.7. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby | |

Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.

2. Dodávka bude splněna:

- dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro územní řízení
- dle bodu 1.3. - předáním a převzetím kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí

- dle bodu 1.4. - předáním a převzetím 2 paré projektu pro stavební povolení + 1 x digitálně na CD (pdf)
- dle bodu 1.5. - předáním a převzetím kopií žádostí o vydání stavebních povolení a kopie kompletní dokladové části na CD ve formátu pdf
- dle bodu 1.6. - předáním a převzetím 6 paré projektu pro provádění stavby + 1 x digitálně na CD (pdf) – vč. rozpočtů a výkazů výměr
- dle bodu 1.7. - vydáním kolaudačního souhlasu.

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

III. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1881/ORM/13 ze dne 18. 11. 2013 a dodatku č. 1 č. 273/ORM/14 týkající se stavební akce „Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava - Zborná“.

Je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 11. 6. 2014

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Vypracoval a zodpovídá: xxxxxxxxxxxxxxx

Kontrolovala: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontrola KT: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

