

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1881/ORM/13 uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dodatku č. 1 č. 273/ORM/14, dodatku č. 2 č. 1088/ORM/14 a dodatku č. 3 č. 1546/ORM/14 na akci:
Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava - Zborná

I. SMLUVNÍ STRANY

- I. Objednatel: **Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava**
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČ: 00286 010
DIČ: CZ00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. pobočka Jihlava
Číslo účtu: 20028-1466072369/0800
2. Zhotovitel: **SPA spol. s r. o., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava**
Zastoupený: Ing. Petrem Šimkem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 8460
IČ: 46990763
DIČ: CZ 46990763
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 1465345329/0800
3. Kontaktní osoba objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxx
V technických věcech jedná za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly na základě dodatečného požadavku objednatele o změně dodané projektové dokumentace.

II. článek **II. PŘEDMĚT DÍLA** rozšiřuje se o odst. 7.

6. Provedení změny projektové dokumentace pro realizaci stavby spočívající v úpravě křižovatky na pozemku č. 298/3, 298/11 a 296/1 v kú Zborná. Součástí bude změna rozpočtové části a výkazu výměr

III. článek **III. TERMÍNY PLNĚNÍ** rozšiřuje se o odst. 4.

- 4.1. Zahájení prací dle dodatku č. 4: po podpisu tohoto dodatku
4.2. Lhůta dokončení do 60 dnů po podpisu tohoto dodatku

Uvedená lhůta v odstavci 1. nevylučuje možnost dřívějšího plnění.

IV. článek **IV. CENA ZA DÍLO** rozšiřuje se o odst. 2

2. Cena prací dle tohoto dodatku je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 12. 11.2015. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle tohoto dodatku.

Projekt pro realizaci stavby - změna

32.000,-- Kč bez DPH

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

V. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VI. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1881/ORM/13 ze dne 18. 11. 2013, dodatku č. 1 č. 273/ORM/14, dodatku č. 2 č. 1088/ORM/14 a dodatku č. 3 č. 1546/ORM/14 týkající se stavební akce „Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava - Zborná“.

Je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 16. 11. 2015

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....

objednatel

.....

zhotovitel

Vypracoval a zodpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontrolovala: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontrola KT: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx