

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1881/ORM/13 uzavřené dne 18. 11. 2013 dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dodatku č. 1 č. ev. 273/ORM/14 ze dne 10. 2. 2014, dodatku č. 2 č. ev. 1088/ORM/14 ze dne 11. 6. 2014, dodatku č. 3 č. ev. 1546/ORM/14 ze dne 10. 9. 2014 a dodatku č. 4 č. ev. 2262/ORM/15 ze dne 16. 11. 2015 na akci:  
„Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava – Zborná“

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: **Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava**  
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky  
Oprávněna k podpisu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 00286 010  
DIČ: CZ00286010
- Zhotovitel: **SPA spol. s r. o., Havlíčkova 5719/46, 586 01 Jihlava**  
Zastoupený: Ing. Petrem Šimkem, jednatelem  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně  
Oddíl C, vložka 8460  
IČ: 46990763  
DIČ: CZ 46990763

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1881/ORM/13 ze dne 18. 11. 2013, ve znění dodatku č. 1 č. ev. 273/ORM/14 ze dne 10. 2. 2014, dodatku č. 2 č. ev. 1088/ORM/14 ze dne 11. 6. 2014, dodatku č. 3 č. ev. 1546/ORM/14 ze dne 10. 9. 2014 a dodatku č. 4 č. ev. 2262/ORM/15 ze dne 16. 11. 2015, uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to vše související s realizací veřejné zakázky s názvem „Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava – Zborná“ (dále též jako „smlouva“).
- S ohledem na dodatečný požadavek objednatele, spočívající v rozdělení části projektové dokumentace pro provádění stavby a změnu příslušných právních předpisů, uzavírají mezi sebou smluvní strany tento dodatek, který uvedené změny reflektuje.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

- S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. II. odst. 1. písm. b) smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:  
„b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 11. 11. 2013 zadávacího řízení doplněné nabídkou zhotovitele ze dne 12. 6. 2019“
- Smluvní strany mění čl. II. odst. 1. písm. d) smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují jej níže uvedeným zněním:  
„d) *Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a v rozsahu platných souvisejících podzákonných právních předpisů a jejich příloh, zejména pak v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění“*

3. Dále smluvní strany mění čl. II. odst. 1. písm. f) smlouvy tak, že původní text v rozsahu „§44 – 46 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a doplňků“ ruší a nahrazují jej zněním následujícím:

*„§ 92 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění“*

4. Dále smluvní strany mění čl. II. odst. 1. písm. g) smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

*„g) jako součást projektové dokumentace zhotovitel zpracuje plán kontrolních prohlídek stavby, a to ve smyslu § 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona.“*

5. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené upravují čl. II. smlouvy tak, že přidávají odstavec 8. následujícího znění:

*„8. Dále je zhotovitel povinen provést aktualizaci části projektové dokumentace pro provádění stavby spočívající v aktualizaci výkazů výměr a rozpočtu tak, aby tato aktualizace umožňovala vypsání výběrového řízení na realizaci 1. části akce (stavba hasičské zbrojnice včetně veškerých souvisejících konstrukcí, stavebních objektů a inženýrských sítí), její realizaci a následně možnost provozování objektu hasičské zbrojnice bez realizace 2. části akce ve smyslu regenerace veřejných prostranství.“*

Dále smluvní strany adekvátně upravují i termíny plnění tak, že do čl. III. odst. 1. doplňují bod 1.8. následujícího znění:

*„1.8. Lhůta k dokončení a předání projektové dokumentace pro provádění stavby 2. části akce – hasičské zbrojnice, a to v souladu s čl. II. odst. 8. smlouvy objednateli do 15. 7. 2019“*

6. V souvislosti s úpravou rozsahu díla dle smlouvy upravují smluvní strany i cenu za dílo, a to tak, že původní textaci čl. IV. odst. 1. a 2. ruší a nahrazují jej níže uvedeným zněním:

*„1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 11. 11. 2013 a doplněna nabídkou zhotovitele ze dne 12. 6. 2019. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.“*

	ceny v Kč bez DPH
Projektová dokumentace pro územní řízení	34.000,- Kč
Inženýrská činnost pro územní řízení	12.000,- Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení	48.000,- Kč
Inženýrská činnost pro stavební povolení	10.000,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby	56.000,- Kč
Dodatek č. 3:	
Projektová dokumentace pro provádění stavby	46.000,- Kč
Dodatek č. 4:	
Projekt pro realizaci stavby	32.000,- Kč
<b>Dodatek č. 5:</b>	
<b>Aktualizace výkazů výměr a rozpočtu</b>	<b>19.000,- Kč</b>
Autorský dozor (včetně dopravného a režie)	16.000,- Kč
<b>Dodatek č. 5 – rozdělení autorského dozoru</b>	
<b>hasičská zbrojnice</b>	<b>10.000,- Kč</b>
<b>ostatní části stavby</b>	<b>6.000,- Kč</b>

**Cena za dílo celkem**

**273.000,- Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění v sazbě ke dni zdanitelného plnění“

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 5 tvoří nedílnou součást smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku i smlouvy ve znění všech doposud mezi smluvními stranami uzavřených dodatků, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
4. Platnost tohoto dodatku nastává okamžikem podpisu tohoto dodatku poslední ze smluvních stran. Účinnost tohoto dodatku nastává okamžikem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
6. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem tohoto dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Jihlavě dne: 17. 6. 2019

V Jihlavě dne: 17. 6. 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....

objednatel

.....

zhotovitel

