

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

„ZŠ Bezručova - oprava sociálního zázemí, I. etapa“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní jméno: **Město Bohumín**
Se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359/0800
Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Petr Vícha - starosta
technických: Mgr. Pavla Skokanová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Ing. Michal Lorenc – referent odboru školství, kultury a sportu
tel.č. 596 092 214

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

Obchodní jméno: JOMAKOV-STAV s.r.o
Sídlo: 1.máje 124
Zastoupený: Martin Jochym
IČO:03667456
DIČ:CZ03667456
Bankovní spojení:Raiffeisen Bank
Číslo účtu:9301970247/5500

Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních:Martin Jochym
tel. 737 185 235
technických: Martin Jochym
tel. 737 185 235

/dále jen zhotovitel/

Dodatkem dochází ke změnám v následujícím oddíle:

IV. Doba plnění

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín ukončení díla: 30.8.2019

V. Cena za dílo

V. 1. Cena za dílo se mění dle méněprací č. 1 a víceprací č. 1 o

107.953,21 Kč bez DPH.

DPH 21% 22.670,17 Kč

130.623,38 Kč s DPH

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	1.059.008,35 Kč	222.391,75 Kč	1.281.400,10 Kč
Cena dle víceprací č. 1	107.953,21 Kč	22.670,17 Kč	130.623,38 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 CELKEM	1.166.961,56 Kč	245.061,92 Kč	1.412.023,48 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem ze dne 19.2.2019 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 16.7.2019

V Bohumíně dne 16.7.2019

v z. Ing. Lumír Macura, v. r.

Za objednatele
Ing. Petr Vícha, starosta

Martin Jochym, v. r.

Za zhotovitele
Martin Jochym, jednatel společnosti