

**Dodatek č.2**  
**ke smlouvě o dílo č. S915/2018/137**  
**PD AB LS Luhačovice**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel  
zastoupené na základě pověření I. [REDAKCE] ředitelem Krajského ředitelství Zlín  
ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

fakturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**  
adresa pro zasílání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Luhačovice, Uherskobrodská 81,  
763 26 Luhačovice**

bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

**FORMICA s.r.o.**

IČO: 469 82 663

DIČ: CZ 469 82 663

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl CI, vložka 8316  
sídlo: Slovenská 2685, 760 01 Zlín

zastoupený: [REDAKCE]  
ve věcech technických jedná: [REDAKCE]  
č. telefonu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**II.**  
**D o b a p l n ě n í**

1. Na základě požadavků sousedů, které vyvstaly během stavebního řízení a z důvodů nevyjasněnosti majetkových vztahů k části pozemku parc.č.1340/3 došlo ke změně **Čl. III. odst. 1.** výše uvedené Smlouvy o dílo a ten se upravuje, následovně:

Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **681 000 Kč bez DPH, slovy šestsetosmdesátjedentisíc korun českých bez DPH.** K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li povinnost k její úhradě.

	cena díla bez DPH
Cena díla dle SOD č. S915/2018/027	685 000,-
Cena dle dodatku č.2 - vícepráce	21 000,-
Cena dle dodatku č.2 – méněpráce	25 000,-
<b>Cena díla celkem</b>	<b>681 000,-</b>

### **XIII.**


#### **Závěrečná ustanovení**

A doplňuje Čl. XIII. takto:


10. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.S915/2018/027 zůstávají beze změny.
11. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet.

Ve Zlíně, dne 30.6.19



Ve Zlíně, dne: 28.6.19



**Příloha dodatku č.2  
ke smlouvě o dílo č. S915/2018/137  
PD AB LS Luhačovice**

**Vícepráce** spojené s požadavky sousedů, které vyvstaly během stavebního řízení:

- vypracování akustické studie	12 000,-
- úprava PBŘ s ohledem na PNP zasahující na sousední pozemek	3 500,-
- stavební úpravy PD dle požadavku objednatele – vyjmutí opěrné stěny a přístřešku na parkování	5 000,-
- zajištění nových vyjádření KHES a HZS ZK	500,-
	<hr/> 21 000,- bez DPH

**Méněpráce**, které nebyly provedeny dle SOD č. S915/2018/137

- z důvodů nevyjasněnosti majetkových vztahů k části pozemku parc.č.1340/3 došlo k vyjmutí opěrné stěny a přístřešku na parkování ze stavebního objektu SO 02.
  - v objektu SO 02 tak zůstaly pouze „zpevněné plochy a komunikace“
  - hodnota nerealizovaných prací na objektu SO 02 činí –
- 25 000,- bez DPH

Ve Zlíně 28.6.2019

