

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 25/OU/752930,956411/2018/6,74
název akce: Stradonický rybník
uzavřené dne: 1.10.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019

████████████████████, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon ██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Děták

IČO:06495451

DIČ: CZ75 ██████████

sídlo: Zahořice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

č. telefonu: ██████████ e-mail: p██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Stradonický rybník“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **550 000,- Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem ke stále trvajícimu projednávání ohledně možné přístupové cesty k plánované stavbě s městysem Peruc, dochází k prodloužení termínu pro předání dílčího plnění bodu c). Vzhledem k tomu, že rada města výše uvedené projedná až v průběhu srpna, posouvá se termín dílčího plnění bodu c) následovně:

- c) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků, uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů a souhlas Lesní správy **nejpozději do 30.9.2019**

Termín dílčího plnění bodu d) zůstává beze změny:

- d) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby **nejpozději do 30.11.2019**



III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


V Teplicích dne 10.7.2019



V Boršově nad Vltavou

9.7 2019




zhotovitel