

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 655-2014-529101) uzavřené dne 18. 07. 2014 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. č. 303/2013 Sb. ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
ID DS: z49per3
IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

Telefon / fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
Telefon / fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: 7s47646
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ / DIČ: 252 27 751 / CZ 25227751
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

V souladu s ustanovením článku XIII. bodu 3 uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto Dodatku.

Čl. I

Vymezení rozsahu změn

Změna termínů ukončení

Příloha č. 1a Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny) se mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	323	200,00	64 600,00	1. 8. 2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	5	2 000,00	10 000,00	1. 8. 2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů	ha	5	6 000,00	30 000,00	1. 8. 2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	323	300,00	96 900,00	1. 11. 2016
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000,00	6 000,00	1. 1. 2017
	Návrhové práce celkem (2.1.-.2.5.) bez DPH					207 500,00

Nové znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	319	200,00	63 800,00	21. 11. 2016
			4	200,00	800,00	
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	5	2 000,00	10 000,00	21. 11. 2016
			0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů	ha	5	6 000,00	30 000,00	21. 11. 2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	319	300,00	95 700,00	1. 5. 2017
			4	300,00	1 200,00	
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000,00	6 000,00	1. 7. 2017
	Návrhové práce celkem (2.1.-.2.5.) bez DPH					207 500,00

Ostatní údaje Přílohy č. 1a zůstávají beze změn.

Příloha č. 1b Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny) se mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks	285	200,00	57 000,00	1. 8. 2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	6	2 000,00	12 000,00	1. 8. 2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	2	5 000,00	10 000,00	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů	100bm	30	2 000,00	60 000,00	1. 8. 2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	273	300,00	81 900,00	1. 11. 2016
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000,00	6 000,00	1. 1. 2017
	Návrhové práce celkem (2.1.-.2.5.) bez DPH					226 900,00

Nové znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks	285	200,00	57 000,00	21. 11. 2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	6	2 000,00	12 000,00	21. 11. 2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	2	5 000,00	10 000,00	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů	100bm	30	2 000,00	60 000,00	21. 11. 2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	273	300,00	81 900,00	1. 5. 2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000,00	6 000,00	1. 7. 2017
	Návrhové práce celkem (2.1.-.2.5.) bez DPH					226 900,00

Ostatní údaje Přílohy č. 1b zůstávají beze změny.

Čl. 2.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 5 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

29.7.2016

V Karlových Varech dne.....

29.7.2016

V Plzni dne.....

.....
za objednatele:
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.