



MARPO s.r.o.

28. října 66/201
Ostrava-Mariánské Hory
PSC 709 00

Krajský obchodní soud v Ostravě
Oddíl C, vložka 1229

PRŮZKUMY . ZAMĚŘENÍ . PROJEKTY

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace - Oblastní ředitelství
Ostrava

Muglinovská 1038/5
702 00 Ostrava

IČO: 70994234

naše značka:
19/dop/102

vyřizuje:
Petra Dobrovolná

číslo OP:
3436

dne:
26.6.2019

Žádost o uzavření dodatku smlouvy č. E635-S-897/2019

V souvislosti s dokončovanou stavbou "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice" došlo ke změně poskytnutých podkladů, především v trase uložených kabelů. Dále došlo ke změnám a úpravám zadání stavebních úprav objektu IC-5000244538.

Z Výše uvedených důvodů došlo k nutnosti přepracování dokumentace bouracích prací i dokumentace pro stavební povolení, čímž se prodloužila doba projednávání obou dokumentací s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a organizačními jednotkami ČD a SŽDC.

Obracíme se proto na Vás s žádostí o prodloužení termínu plnění dle čl. 5.2 a následně i čl. 5.3 v záhlaví uvedené smlouvy o dílo o minimálně 2 měsíce formou uzavření dodatku smlouvy.

S pozdravem


PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY
MARPO S.R.O., 28. ŘÍJNA 201
OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY


.....
Ing. arch. Jiří Bobek
jednatel společnosti

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 337802

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8f973f5c-3b98-4ae0-95ae-ccd0f82e52f0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.07.2019 08:36:00



04699bfe-5d74-4940-99e3-3dbef5f01a0e