

| KREVIČKA, s.r.o. - PŘÍRODOVĚRNÝ   |  | Předpokládaná doba realizace 7/2019 - 8/2019 |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| KPREVITAL s.r.o.                  |  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Převzetí staveniště               |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Návoz materiálu                   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Vnější stavební práce dle PD a VV |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Terénní úpravy, úklid staveniště  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Předání staveniště                |  |  |   |   |   |   |   |   |   |

termín práce (od-do) [redacted]  
 Předpokládaná doba realizace je 55 dnů, cca 8 týdnů.  
 Harmonogram je pouze orientační, postup prací se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách.  
 Podrobný harmonogram bude dodán před případným podpisem smlouvy o dílo.

V Ostravě dne [redacted]

[redacted]


Požadavky zhotovitele na stavební  
přípravenost

**čestné prohlášení**

Já, Kamila Peterová jednatelka společnosti KP REVITAL s.r.o. čestně prohlašuji, že společnost KP REVITAL s.r.o. disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla dle zadávacího řízení nezbytné, a zavazuji se dodržet všechny technické specifikace.

Jako zhotovitel díla budeme požadovat:

- Přípojný bod el. energie k napojení na podružný elektroměr (Antoníček)
- Přípojný bod vody k napojení podružného vodoměru
- Místnost pro uskladnění nářadí, převlékárnu a případné jednání po dobu kontrolních dnů
- Vyhrazené prostory k umístění kontejneru na odpady
- Vyhrazený prostor pro umístění mobilního WC



## Kontrolní a zkušební plán

Ke Kontrolní a zkušební činnosti bude provádět v rámci předem dojednaných a schválených kontrolních dní, za účasti oprávněných osob z obou stran.

Náležitosti kontrolního a zkušebního plánu:

- název činnosti
- předmět kontroly
- kdo kontrolu provádí
- způsob kontroly
- dokumenty o kontrole /certifikát, zápis ve stavebním deníku, protokol o zkoušce/
- dle jaké normy je kontrola prováděna
- popis kontroly
- počet kontrol v průběhu činnosti
- termíny kontroly
- zhodnocení kontroly
- popis stavbyvedoucího a kontrolora
- datum kontroly.

V případě realizace zakázky bude před zahájením díla kontrolní a zkušební plán a plán jakosti aktualizován v souladu s SOD a všeobecných smluvních podmínek.

