

Zakázka:

Plot u školní budovy na ul.Husova 283, Bohumín

Poř.	Popis	MJ	Cena
SO 01: Rekapitulace změn, méněprací a víceprací			49 462
001: Zemní práce			49 462
001.: Zemní práce			49 462
1.	Skryté konstrukce, bourání betonu ve výkopu	Kč	5 886
2.	Výměna lapače střešních splavenin, zbudování šachty jímky	Kč	9 028
3.	Méněpráce a vícepráce dle základního rozpočtu	Kč	34 548