

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2100/SD/00030/19
číslo dodatku objednatele 2100/SD/00033/19

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Tábor**, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor,
zastoupené místostarostou města Mgr. Václavem Klecandou
IČ 00253014 DIČ CZ00253014
bankovní spojení ČSOB, č.ú. 271993243/0300,
zástupce pro věci technické
xxx. xxxx xxxxxxxx, xx.x. xxx. xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
xxx. xxxxxxx xxxxxxxx, xxx. xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

Zhotovitel: **Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor**
zastoupené jednatelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx
IČ 62502565 DIČ CZ 62502565
bankovní spojení Česká spořitelna
č.ú. 700846349/0800
zástupce pro věci technické
xxx. xxxxxxx xxxx xx.x. xxx. xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.5.2019:

V článku II.: *Provedení díla* se mění termín dokončení akce z důvodu nutnosti provést uložení stávajícího vedení veřejného osvětlení do chráničky a jeho výměnu. Termín dokončení výsadby je podmíněn provedením prací na kabelu veřejného osvětlení, **nejděle do 31.12.2020.**

Ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají v platnosti a nemění se.

V Táboře dne 12.7.2019

V Táboře dne 15.7.2019

Zhotovitel:

Objednatel:

Technické služby Tábor s.r.o.
jednatel
xxxxxx xxxxxxxxxx

město Tábor
místostarosta města
Mgr. Václav Klecanda