

Příloha č. 6

Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly

Rekapitulace ZL k dodatku č. 2 SOD

číslo	ZL č.	Zahrnuto v DOD	Popis	Cena
07	ZL07		Rozdílná geologie při vrtání pilotové stěny	1 915 509,23
08	ZL08		Zajištění průzkumu volných podzemních prostor	814 552,00
09	ZL09		Plán zajištění a likvidace volných podpovrchových prostor	4 816 211,49
10	ZL10		Záměna stožárů osvětlení hřiště, nižší stožáry	-510 627,69
11	ZL11		Změna hromosvodu	-501 709,69
12	ZL12		Úprava stávající tribuny	15 775 274,55
13	ZL13		Změny SLP - požadavek investora	166 194,08
14	ZL14		Úprava hracích ploch pro certifikaci	3 469 915,95
			Celkem	25 945 319,93
			DPH	5 448 517,19
			Celkem s DPH	31 393 837,12