

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. VS-262-17/ČJ-2019-801278 na akci: „Rýnovice – Oprava elektroinstalace v objektu Hala 3“

Česká republika - Vězeňská služba České republiky

Sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Právní forma: organizační složka státu

zastoupená na základě pověření generálního ředitele

č.j. VS-10280-5/ČJ-2019-800020-SP ze dne 1. června 2019

vrchní rada plk. Mgr. Petr Veselý, ředitel Věznice Rýnovice,

Věznice Rýnovice

Belgická 3765/11,

poštovní přihrádka 14,

466 21 Jablonec nad Nisou

IC: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem,

č.ú. XXXXXXXXXX

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

,

a

Název: Jan Kaplan

Sídlo: Vysoká 4240/31, 46602 Jablonec nad Nisou

IC: 06702856

DIČ: CZ8610092810

Bankovní spojení: FIO banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Ž.L. vydaný Magistrátem města Jablonec nad Nisou pod č.j. 112067/2017,
sp.značka 3651/2017/ŽÚ/F ze dne 20. 12. 2017

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

se v souladu s čl. XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo vzájemně dohodly na následujících změnách a doplňcích smlouvy o dílo:

Článek V. odst. 1 - cena díla, nové znění:

1. Celková cena za provedení díla bez DPH 1 095 780,- Kč
Slovy: jedenmiliondevadesátpěttisícsešmsetosmdesátkorunčeských

DPH 21 %230 113,80 Kč
Slovy: dvěštyřicettisícstotřináctkorunčeských

Celková cena za provedení díla vč.DPH 1 325 893,80 Kč
Slovy: jedenmiliontřístadvacetpěttisícosešmsetdevadesáttřikorunčeských

Změna a odůvodnění:

- 1) Článek V. odstavec 1. se doplňuje o:

Objednatel na jedné straně a Zhotovitel na straně druhé se dohodli o slevě za dílo ve výši 13% z celkové ceny bez DPH.

Sleva za dílo bude zohledněná v konečné faktuře za provedení díla.

- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
3) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 výtiscích, přičemž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
4) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Rýnovicích dne

V Jablonci n. N. dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Petr Veselý
ředitel Věznice Rýnovice

.....