

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-88/2019
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
Zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Conbios s.r.o.
Se sídlem: Ostřihom 31, 664 91 Ivančice
Zapsaný dne: 22. července 2010, v obchodním rejstříku,
vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67306
IČ: 29231621
DIČ: CZ29231621
Zastoupený: RNDr. Vlastimilem Kostkanem, Ph.D., jednatelem

(dále jako „zhotovitel“)
(dále jen „smluvní strany“)

1. V souladu se čl. 2., bodem 2.1) smlouvy se smluvní strany shodly na změně přesunu aktivit, které měli proběhnout v sezóně 2019. Aktivity ze sezóny 2019 se posouvají na sezónu 2020.
2. Na přesunu aktivit se smluvní strany dohodly, vzhledem k tomu, že je připravena menší část managementových ploch, nebude možné výchozí šetření provést v jedné sezóně na všech plochách, což by značně ohrozilo srovnatelnost získaných dat, neboť vysvětlující faktor „sezóny“ je u některých skupin velmi silný. Vzhledem k pokročilému datu nebude možné u živočichů zastihnout jarní druhy, což by opět snížilo hodnotu a srovnatelnost dat.
3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho tři obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Přílohy:

- 1) Technická specifikace

Ve Vrchlabí dne 16. 07. 2019

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

V Ivančicích dne 12. 8. 2019

RNDr. Vlastimil Kostkan Ph.D.

Za správnost: _____

č. 01: _____