

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**č. smlouvy objednatele: S/0060/2019/OFSM/Sol**

**č. smlouvy zhotovitele: SODB000409**

kterou spolu podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)  
uzavřely:

### **Článek I. Smluvní strany**

Sídlo: statutární město Ostrava,  
Prokešovo náměstí 1803/8,  
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
městský obvod Svinov  
Bílovecká 69/48, 72100 Ostrava - Svinov  
Zastoupen: Ing. Radimem Smetanou, starostou  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Tel.: +420 599 421 020  
E-mail: [posta@svinov.ostrava.cz](mailto:posta@svinov.ostrava.cz)  
Bankovní spojení: 0000001649332389/0800  
Datová schránka: zzgb4es  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Radim Smetana, starosta  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ilona Soldánová, referent OFSM  
tel: 599421022, [isoldanova@svinov.ostrava.cz](mailto:isoldanova@svinov.ostrava.cz)  
Ing. Tomáš Mužík, vedoucí OFSM  
tel: 599421023, [tmuzik@svinov.ostrava.cz](mailto:tmuzik@svinov.ostrava.cz)

(dále jen „objednatel“)

a společnost: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
se sídlem: Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
za kterou jedná: Ing. David Kutý MBA, výkonný ředitel  
IČ: 45193673  
DIČ: CZ 45193673  
bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu: 265101288/0300  
zástupce zhotovitele  
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ing. Marcel Ulrich, vedoucí provozu kanalizační sítě

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0060/2019/OFSM/Sol ze dne 15.05.2019, kterým se mění:

- **Čl. II Předmět smlouvy** o rozsah provedení stavebních prací o méněpráce (provedení díla dle skutečnosti – menší rozsah provedení výkopu), a to v rozsahu uvedeném v soupise prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- **Čl. VI cena díla odst. 2)** tak, že se stávající text nahrazuje tímto textem:  
Cena díla se stanovuje jako nejvýše přípustná, a to ve skladbě:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Cena díla bez DPH:</b>  | <b>93 741,82 Kč</b>  |
| <b>DPH v zákonné výši:</b> | <b>19.685,78 Kč</b>  |
| <b>Cena díla vč. DPH:</b>  | <b>113.427,60 Kč</b> |

2. Ostatní ujednání uvedené ve Smlouvě o dílo č. S/0060/2019/OFSM/Sol ze dne 15.05.2019 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je soupis prací (skutečné provedení stavby).
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Svinov, usnesením č. 0312/RMOB-Svi/1822/16 dne 24.06.2019

V Ostravě-Svinově, dne 25.06.2019

V Ostravě dne 25.06.2019


**Za objednatele**


**Za zhotovitele**

**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

Nádražní 28 / 3114 03

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

  
**Ing. Radim Smetana**  
starosta

  
**Ing. David Kutý, MBA**  
výrobní ředitel