



Celkem vč. DPH	2.856.860,- Kč
<b>Předpokládaná částka celkem</b>	<b>4.121.805,- Kč</b>
DPH	861.579,- Kč
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>4.987.384,- Kč</b>

---

**Sjednané ceny dle ZL č. 1 :**

Škudly veřejná část – dle SoD	1.119.623,28 Kč
Škudly veřejná část – méněpráce	-34.196,28 Kč
Škudly veřejná část – vícepráce	20.953,92 Kč
<b>Škudly veřejná část celkem</b>	<b>1.106.380,92 Kč</b>

Škudly soukromá část – dle SoD	641.141,22 Kč
Škudly soukromá část – méněpráce	-85.907,93 Kč
<b>Škudly soukromá část celkem</b>	<b>555.233,29 Kč</b>
<b>Škudly přípojky VČ+SČ celkem :</b>	<b>1.661.614,21 Kč</b>
DPH	348.938,98 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>2.010.553,19 Kč</b>

Lhota pod Přeloučí VČ – dle SoD	1.431.220,22 Kč
Lhota pod Přeloučí VČ – méněpráce	- 280.735,30 Kč
<b>Lhota pod Přeloučí veřejná část</b>	<b>1.150.484,92 Kč</b>

Lhota pod Přeloučí SČ – dle SoD	929.821,22 Kč
Lhota pod Přeloučí SČ – méněpráce	- 254.348,44 Kč
<b>Lhota pod Přeloučí soukromá část</b>	<b>675.472,92 Kč</b>
Přípojka č.p.56	323.847,14 Kč
Přípojky č.p.43/1,č.p.512/2,č.p.1a74.č.p.26	495.907,26 Kč
<b>Lhota pod Přeloučí přípojky celkem :</b>	<b>2.645.712,24 Kč</b>
DPH	555.599,57 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>3.201.311,81 Kč</b>

<b>Cena Celkem včetně ZL č. 1</b>	<b>4.307.326,45 Kč</b>
DPH	904.538,55 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>5.211.865,00 Kč</b>

## XII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku smlouvy v registru smluv.
5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu dodatku smlouvy město Přelouč.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku smlouvy uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

8. Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek smlouvy důkladně přečetly, textu dodatku smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 4/2018 byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 19/16/2019-I. ze dne 15.07.2019.

V Moravské Třebové dne

V Přelouči dne

.....  
Ing. Pavel Binka – jednatel společnosti

.....  
Bc. Irena Burešová – starostka města Přelouč

Přílohy : změnové listy