

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo "Studie k naplnění cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje 2016 - 2024"

S-7444/OŽP/2018/1

Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:
jednající ve věcech smluvních:

zástupce pro věcná jednání:
bankovní spojení:
číslo účtu
IČO:
DIČ:

Středočeský kraj

Zborovská 11, Praha 5, 150 21

Ing. Miloš Petera, statutární zástupce hejtmanky
a náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí
a zemědělství

Ing. Josef Keřka, Ph.D.,

ČPP banka a.s

4440009090/6000

70891095

CZ70891095

("objednatel")

na jedné smluvní straně

a

2. Zhotovitel:

registrační číslo
zastoupený:
bankovní spojení:

číslo účtu (EUR):
IBAN:
SWIFT:


("zhotovitel")

na druhé smluvní straně

(společně též "smluvní strany")

**Greenovate Ltd se sídlem 2 Apostolos Varnavas,
2571 Nisou, Nicosia, Cyprus**

HE 348910 Kyperská republika



uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s čl. VII. odst. 2 Smlouvy o dílo č. S-7444/OŽP/2018 (dále jen smlouva o dílo) "Studie k naplnění cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje 2016 - 2024" (dále jen dílo) tento Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen dodatek).

I.

Předmět dodatku

1. Text čl. II. odst. 1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se textem:



„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. I. odst. 2. této smlouvy do 17. června 2019. V případě, že budou po předání díla ze strany objednatele vzneseny připomínky ke kvalitě provedeného díla, zavazuje se zhotovitel do 31. července 2019 tyto připomínky zapracovat.“

2. Text čl. V. odst. 3., první věty, smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se textem:
„V případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo v případě, že zhotovitel nezpracuje připomínky ke kvalitě provedeného díla v termínu uvedeném v čl. II. odst. 1. této smlouvy, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z cena za dílo za každý den prodlení.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny a v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku před jeho podpisem podrobně seznámily a dodatek uzavírají ze svobodné vůle a nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a podepisují ho na důkaz souhlasu s jeho obsahem.
4. Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich nepovažuje za slabší smluvní stranu, že se seznámily se všemi ustanoveními tohoto dodatku, že všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že si před uzavřením dodatku dostatečně poskytly potřebná vysvětlení. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za pro ně zvláště nevýhodné, hrubě odporující obchodním zvyklostem nebo zásadě poctivého obchodního styku.
5. Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 008-20/2019/RK ze dne 10.6.2019.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

V Praze dne 12.7.2019

V Nikotici dne 1/7/2019



Ing. Miloš Petera
Náměstek hejtmanky Středočeského kraje
pro oblast životního prostředí a zemědělství,
statutární zástupce
(za objednatele)



Katharina Krell
ředitel
Greenovate Ltd
(za zhotovitele)

