

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-121/1073/600/20/2018

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

na provedení

„Rekonstrukce mostu ev.č. 29820-1 Bohumileč“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 162
Zastoupený: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem
[REDACTED], jmenovaným zástupcem
statuárního orgánu
[REDACTED], jmenovaným zástupcem statuárního
orgánu
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
technický náměstek
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 000 85 031
DIČ: CZ 000 85 031

a

2. Zhotovitel : **STRABAG Rail a.s.**
Zastoupen: Zdeňkem Pavlem – prokuristou
Martinem Kománkem, prokuristou
Se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 254 29 949
DIČ: CZ25429949
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp.
zn. B 1370
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: [REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Na základě Dohody obou smluvních stran uzavírají tyto smluvní strany dohodu o ukončení smlouvy o dílo na provedení díla ke dni 21.6.2019, uzavřené dne 17.7.2018, podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smluvní strany se dohodly, že vůči sobě nebudou uplatňovat sankce a smluvní pokuty. Obě smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají žádné závazky a pohledávky.

Odůvodnění: Na základě doručení Odstoupení od smlouvy o dílo Objednateli se ukončuje tato Smlouva o dílo z důvodu, že se Objednateli nepodařilo zajistit finanční prostředky na předmět díla dle č. X. Odstoupení od Smlouvy, odst. X.6. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo na úhradu nákladů spojených s vyhotovením realizační dokumentace stavby, která bude Objednateli předána ve čtyřech výtiscích a na základě dohody smluvních stran bude Zhotoviteli uhrazena dle původně zasmluvněné ceny.

II.

1. Tato dohoda o ukončení smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Přílohou dohody je objednávka na vyhotovení realizační dokumentace stavby.
3. Tato dohoda o ukončení smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

Pardubice dne: 11.7.2019
Za Objednatele:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ústí nad Labem dne: 15-07-2019
Za Zhotovitele:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Zdeněk Pavel
prokurista
STRABAG Rail a.s.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Martin Kománek
prokurista
STRABAG Rail a.s.
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98
533 53 Pardubice VII
Česká republika

IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031

číslo účtu

Objednatel je registrován pod spisovou značkou Pr, vložka č. 162 ze dne 28.08.2002 u Krajského soudu v Hradci Králové.

Objednávka vydaná č. OV2-651/2019/24/1225

Strana
č. 1

Individualní příslib
Předběžná řídicí finanční kontrola před vznikem závazku.

Dodavatel:

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949

DIČ: CZ25429949

Datum vystavení dokladu: 11.07.2019

**Fakturu a zboží dodejte na adresu: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Technický náměstek, Doubravice 98, 533 53 Pardubice**

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
-----------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------------

Objednáváme u Vás vypracování RDS na akci "Rekonstrukce mostu ev.č. 29820-1 Bohumileč"- dle uzavřené SOD č.SMLO 121/2018		198 987,85	21 %	41 787,00	240 774,85
--	--	------------	------	-----------	------------

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	198 987,85	41 787,00	240 774,85
Celkem		198 987,85	41 787,00	240 774,85
Zaokrouhlení				0,15
Částka k úhradě				240 775,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a):	Příkazce operace:
	Datum:
	Správce rozpočtu:
	Datum: