

Dodatek smlouvy o dílo č. 1
evidenční číslo zhotovitele 2017/3310/0072

akce:
„Výstavba technické infrastruktury Velká Láň - Rychnov nad Kněžnou“

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

MADOS MT s.r.o.

sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25297899

DIČ : CZ25297899

Jednající Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

bank. spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) takto:

3. Doba plnění:

- 3.1.** a) Zahájení stavebních prací: do 10 dnů od vydání stavebního povolení
- b) Nejzazší termín provedení díla:
do 200 kalendářních dnů od zahájení prací (nejpozději do 30.6.2019)
- mimo objekt SO 801 Sadové úpravy, který bude proveden nejpozději do
15. 11. 2019

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 24. 6. 2019, číslo usnesení 335/2019. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

V Rychnově nad Kněžnou dne
Za objednatele:

V Lupenici dne
Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za MADOS MT s.r.o.
Ing. Ivo Muthsam – jednatel společnosti