

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Količín
uzavřené dne 17. 1. 2018

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupený:	ředitelkou krajského pozemkového úřadu
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	vedoucí Pobočky Kroměříž
Telefon:	
E-mail:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	rada Pobočky Kroměříž
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Adresa Pobočky:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:	
E-mail:	
Osoba administrující veřejnou zakázku:	
ID DS:	Z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel č. 1“

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín ředitel Správy Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

Dále jen „objednatel č. 2“

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tr. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc
Zastoupený:	jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	jednatel
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 17. 1. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Količín (dále jen „smlouva“).
- V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění skutečného počtu měrných jednotek v hlavním celku 3.4., v dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a v dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Hodnota změny dle tohoto dodatku je 35 420 Kč bez DPH (snížení o 35 420 Kč bez DPH), tj. 1,43 % původní hodnoty závazku.
- Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.
- S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 1. 2018.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

MJ x Kč = 374 500 Kč (původně dle SOD MJ)

- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků

MJ x Kč = 157 500 Kč (původně dle SOD MJ)

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 138 300 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	973 900 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	206 800 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	120 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 439 000 Kč
DPH 21 %	512 190 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 951 190 Kč

- 6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Text článku 10. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 10.10, který zní:

- 10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Poskytovatel/Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Poskytovatel/Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 17. 1. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

ředitelka

ředitel

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2019.07.08
08:45:36 +02'00'

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář

jednatel

Dodatek vyhotovil a odpovídá za jeho správnost

Digitálně
podepsal

Datum:
2019.07.04
12:14:40 +02'00'

Příloha: Položkový výkaz činností

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 138 300	227 660	910 640	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	973 900	194 780	779 120	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	206 800	41 360	165 440	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	120 000	24 000	96 000	
Celková cena bez DPH v Kč	2 439 000	487 800	1 951 200	
DPH 21 % v Kč	512 190	102 438	409 752	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 951 190	590 238	2 360 952	

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

Za zhotovitele:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář

Digitálně podepsal:

Datum: 17.07.2019 15:40:08 +02:00