

## DODATEK Č. 1

### Smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

### Aktualizace podkladové analýzy systémové obnovy vodárenské soustavy (PASOVS) pro Oblastní vodovod Jablonec Liberec

#### Čl. I Smluvní strany

##### Objednatel

##### Severočeská vodárenská společnost a.s.

Sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
IČO: 49099469  
DIČ: CZ 49099469  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Statutární zástupci: MUDr. Tomáš Indra, MBA, předseda představenstva  
Ing. David Votava, místopředseda představenstva  
Ing. Bronislav Špičák, člen představenstva  
Mgr. Josef Horinka, člen představenstva  
Mgr. Vladislav Raška, člen představenstva  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek,  
pověřený ředitel odboru rozvoje a investic  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
Zápis v OR vedeném Krajským spudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466.  
(dále jen „Objednatel“)

a

##### Zhotovitel

##### Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5  
IČO: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tento dodatek smlouvy o dílo na akci „Aktualizace podkladové analýzy systémové obnovy vodárenské soustavy (PASOVS) pro Oblastní vodovod Jablonec Liberec“, uzavřené dne 14. 12. 2018.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně článku III. *Doba plnění*, který bude nově znít takto:

### Čl. III Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

████████████████████	██
	████████████████████
██	████████████████████

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích, dne 08. 07. 2019

V Praze, dne 21. 06. 2019

Za objednatele  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Za zhotovitele

**Ing. Martin Matzek**  
pověřený ředitel odboru rozvoje a investic  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

**Ing. Jan Cihlár**  
ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.