



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO S AUTORSKOU LICENCÍ

č. MUZ/378/2018

„Prašná brána, Praha 1 – obnova pláště a vnitřní stavební úpravy – projektová dokumentace“

Smluvní strany:

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

sídlo: Kožná 475/ 1, 110 01, Praha 1 – Staré Město

zastoupená: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

bankovní spojení: PPF Banka, a.s., číslo účtu: 2001010023/6000

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. Vít Mlázovský

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

sídlo: Jánský vršek 310 /4, Praha – Malá Strana, 118 00

IČO: 10180010

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

číslo účtu: [REDACTED]

je plátcem DPH

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely dne 3.10.2018 smlouvu o dílo s autorskou licencí č. MUZ/378/2018, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele k vytvoření díla „Prašná brána, Praha 1 – obnova pláště a vnitřní stavební úpravy – projektová dokumentace“ (dále jen „**Smlouva**“). V souvislosti s potřebou prodloužit termín na Stavebně historický průzkum II. etapa a Restaurátorský průzkum z důvodu pozdního předání geodetické a fotogrammetrické dokumentace věže na straně Objednatele, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy:

- A. V čl. III. „Doba plnění“ se celý dosavadní text odst. 2 vypouští a nahrazuje zněním:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy do **30.9.2019.**“
- B. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené změny nejsou podstatnou změnou poměrů a nemají vliv na celkovou cenu za dílo ani na jiné podmínky zhotovení díla.
- C. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- D. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. XII. odst. 5 Smlouvy.

E. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 11. 7. 2019

Objednatel:

[Redacted signature and name of the client]

Muzeum hlavního města Prahy

PhDr. Zuzana Strnadová

ředitelka

V Praze dne

Zhotovitel:

[Redacted signature and name of the contractor]

Ing. Vít Mlázovský