



DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO S AUTORSKOU LICENCÍ

č. MUZ/379/2018

„Prašná brána, Praha 1 – obnova pláště a vnitřní stavební úpravy – průzkumné práce a předprojektová příprava“

Smluvní strany:

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou
sídlo: Kožná 475/ 1, 110 01, Praha 1 – Staré Město
zastoupená: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou
IČO: 00064432
DIČ: CZ00064432
bankovní spojení: PPF Banka, a.s., číslo účtu: 2001010023/6000
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. Vít Mlázovský

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
sídlo: Jánský vršek 310 /4, Praha – Malá Strana, 118 00
IČO: 10180010
DIČ: [REDAKCE]
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: [REDAKCE]
je plátcem DPH
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely dne 3.10.2018 smlouvu o dílo s autorskou licencí č. MUZ/379/2018, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele k vytvoření díla „Prašná brána, Praha 1 – obnova pláště a vnitřní stavební úpravy – průzkumné práce a předprojektová příprava“ (dále jen „**Smlouva**“). V souvislosti s potřebou prodloužit termín na Stavebně historický průzkum II. etapa a Restaurátorský průzkum, z důvodu pozdního předání geodetické a fotogrammetrické dokumentace věže na straně Objednatele, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 2, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy:

- A. V čl. III. „Doba plnění“ se celý dosavadní text odst. 2 vypouští a nahrazuje zněním:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy do **30.9.2019.**“
- B. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené změny nejsou podstatnou změnou poměrů a nemají vliv na celkovou cenu za dílo ani na jiné podmínky zhotovení díla.
- C. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- D. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. XII. odst. 5 Smlouvy.

E. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne *M. 7. 2019*

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Muzeum hlavního města Prahy

PhDr. Zuzana Strnadová
ředitelka

Ing. Vít Mlázovský

B. Mlázovský