

DODATEK Č. 1

Číslo dodatku č. 1 objednatele: D20190022

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20180117

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní doručovací adresy:
fax:
e-mail:
písemné doručení:

Technoprojekt, a.s.

Havlíčkovovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 10643
27810054
CZ27810054
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Havlíčkovovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
XXXXX
Havlíčkovovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20180117), na základě kapitoly IV. Nové projekční práce, odstavec 1, kdy objednatel využívá právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o další technické požadavky - technologická zařízení a stavební řešení, v následujícím rozsahu:

2.1. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD DPS) pro plánovanou instalaci nového lakovacího boxu v Hale II, místnosti č. II. 117, a v místnostech II.108 a II.114 bude navrženo nové nucené větrání místností pomocí VZT jednotek a odtah vzduchu pro instalaci nového lakovacího boxu.

Součástí PD DPS bude rovněž:

- a) Koordinace a řízení projektu.
- b) Návrh VZT jednotek a rozvodů VZT.
- c) Aktualizace PBŘ.
- d) Elektroinstalace pro připojení VZT jednotek.
- e) Stavební úpravy prostupu přes střešní konstrukci Haly II.
- f) Zapojení VZT jednotek na zdroj tepla, úprava rozvodů tepla.
- g) Zapojení VZT jednotek na rozvody zdravotnických instalací.
- h) Vypracování podrobného soupisu prací zpracovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění. Soupis prací nových prací bude zahrnutý do stávajícího soupisu prací. Stávající soupis prací bude aktualizován/upraven.
- i) Zajištění dokladové části k PD DPS v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 smlouvy o dílo – Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace, bod 6.

Projektová dokumentace PD DPS bude vypracována v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 smlouvy o dílo – Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace, bod 5.

2.2. Na základě požadavku objednatele uvedeného v bodě 2.1., tohoto dodatku č. 1, dochází ke změně ceny za zhotovení předmětu smlouvy v kapitole III. Cena díla, bod 1, následovně:

| | Cena dle SoD | Nové projekční práce | Cena celkem |
|--|--------------|----------------------|-----------------------|
| Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DPS) (bez DPH) | 859.000,- Kč | 88.200,- Kč | 947.200,- Kč |
| Výkon autorského dozoru (bez DPH) | 120.000,- Kč | 0,- Kč | 120.000,- Kč |
| Cena celkem (bez DPH) | 979.000,- Kč | 88.200,- Kč | 1.067.200,- Kč |

Rozklad ceny za rozšíření sjednaného objemu prací, o další technické požadavky - technologická zařízení a stavební řešení, je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2.3. Platbu za provedené nové projekční práce uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne předání a převzetí PD DPS rozšířené o nové projekční práce. Ostatní platební podmínky (přílohy, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve smlouvě.

2.4. Termín plnění:

Do **60 kalendářních dní** od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS, vč. kompletní dokladové části, která je předmětem plnění tohoto dodatku č. 1.

Uvedený termín plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu:

- dodržení standardních lhůt dotčených orgánů k vydání vyjádření/stanovisek k PD DPS.

- že objednatel vydá souhlasné stanovisko k PD DPS, bez dalších požadavků na dodatečné změny/dopracování/doplnění předmětu plnění, dle kapitoly II., tohoto dodatku č. 1.
- V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného/souhlasného stanoviska požadovat dodatečné změny/dopracování/doplnění rozsahu předmětu plnění kapitoly II. tohoto dodatku č. 1, posouvá se sjednaný termín plnění o adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny.

III. Ostatní ujednání

3.1. V příloze č. 2 Smlouvy o dílo - Minimální rozsah výkonu autorského dozoru se níže uvedený bod mění následovně:

- Ruší se text bodu „*Účast na pravidelných kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech) organizované objednatelem (stavebníkem) min. 1x týdně v místě stavby. Předpokládaná délka realizace stavby je 5 měsíců, rok 2019.*“
- Nahrazuje se textem „*Účast na pravidelných kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech) organizované objednatelem (stavebníkem) min. 1x týdně v místě stavby.*“

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 4.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, dle určení 3 x objednatel a 1 x zhotovitel.
- 4.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxxxxxxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Rozklad ceny.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

.....

XXXXXXXXXX