

DODATEK č. 2/2019

k Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003274 ze dne 15.3.2018

„D5503 Skalka – Hulín, Technická pomoc po zrealizované stavbě“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu: ředitel Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel: EXACT ING, s.r.o.
Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
zastoupena: jednatelkou
IČ: 29236517

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2019 ve znění:

III. Doba plnění

- původní znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12.2018 ode dne účinnosti této Smlouvy.

- znění dle Dodatku č. 1/2018:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.6.2019 ode dne účinnosti této Smlouvy

- znění dle Dodatku č. 2/2019:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.12.2019 ode dne účinnosti této Smlouvy

Zdůvodnění:

K posunutí termínu plnění dochází především z důvodu nutnosti projednání podmínek ukončení biologické rekultivace na pozemcích vlastníka, pana Miroslava Skopal Procházky, zajištění rozsahu požadavků obce Tlumačov na Moravě v rámci majetkoprávního vypořádání dosud nedořešených zbytkových pozemků a tím k zajištění konečných podkladů pro navazující majetkoprávní činnosti.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvou zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 03PT-003274 ze dne 15.3.2018.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za dodavatele:

V Brně dne 28-06-2019

V Brně dne 21.6.2019

ředitel Závodu Brno

jednatelka